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ID Nome attività Durata

1 F01 ‐ OPERAZIONI PRELIMINARI 30 g?

2 Consegna lavori 1 g?

3 Permessi, acquisizione aree ed interferenze 30 g

4 Accessi, segnaletica recinzione ‐ tracciamenti 30 g

5 Apprestamento campo base/campo operativo 30 g

6 F02 ‐ LAVORI 344 g

7 Intervento 1‐ Rotatoria sulla SP 44 Bassa Bolognese con via Santa Maria in Duno e Accesso Nord Interporto 134 g

8 Lavorazioni preparatorie e parzializzazione del traffico 15 g

9 Realizzazione delle opere esterne alla sede stradale parzializzata (rami e rotatoria) 30 g

10 Riposizionamento  barriere provvisionali e spostamento del traffico lungo la nuova rotatoria 5 g

11 Isole spartitraffico: delimitazioni delle aree d'intervento e realizzazione 25 g

12 Ramo 1 5 g

13 Ramo 2 5 g

14 Ramo 3 5 g

15 Ramo 4 10 g

16 Isole centrale: delimitazioni delle aree d'intervento e realizzazione 10 g

17 Realizzazione impianto di pubblica illuminazione 20 g

18 Completamento della pavimentazione con lo strato di usura 7 g

19 Posa barriere di sicurezza 15 g

20 Esecuzione della segnaletica orizzontale e verticale 7 g

21 Intervento 2‐ Rotatorie su SP4 Galliera con SP44 Bassa Bologne e con SP42 Centese 210 g

22 Lavorazioni preparatorie e parzializzazione del traffico 20 g

23 Realizzazione delle opere esterne alla sede stradale parzializzata (rami e rotatorie) 60 g

24 Riposizionamento  barriere provvisionali e spostamento del traffico lungo le nuove rotatorie 10 g

25 Isole spartitraffico: delimitazioni delle aree d'intervento e realizzazione 50 g

26 Ramo 1A 10 g

27 Ramo 2A 10 g

28 Ramo centrale 10 g

29 Ramo 1B 10 g

30 Ramo 2B 10 g

31 Isole centrale: delimitazioni delle aree d'intervento e realizzazione 10 g

32 Realizzazione impianto di pubblica illuminazione 20 g

33 Completamento della pavimentazione con lo strato di usura 10 g

34 Posa barriere di sicurezza 20 g

35 Esecuzione della segnaletica orizzontale e verticale 10 g

36 Intervento 3 ‐ Rotatoria sulla SP4 Galliera con Via Marconi ‐ Sistemazione Piazzale Stazione FS 145 g

37 Lavorazioni preparatorie e parzializzazione del traffico 20 g

38 Realizzazione delle opere esterne alla sede stradale parzializzata (rami e rotatoria) 30 g

39 Riposizionamento  barriere provvisionali e spostamento del traffico lungo la nuova rotatoria 5 g

40 Sistemazione Piazzale Stazione FS ‐ Nuove cordonature 90 g

41 Isole spartitraffico: delimitazioni delle aree d'intervento e realizzazione 30 g

42 Ramo 1 10 g

43 Ramo 2 10 g

44 Ramo 3 10 g

45 Isole centrale: delimitazioni delle aree d'intervento e realizzazione 10 g

46 Realizzazione impianto di pubblica illuminazione 20 g

47 Completamento della pavimentazione con lo strato di usura 10 g

48 Esecuzione della segnaletica orizzontale e verticale 7 g

49 Intervento 4 ‐ Sistemazione sulla SP4 per innesto di via Panzacchi 70 g

50 Lavorazioni preparatorie e parzializzazione del traffico 10 g

51 Realizzazione delle opere esterne alla sede stradale parzializzata 20 g

52 Isole spartitraffico: delimitazioni delle aree d'intervento e realizzazione 20 g

53 Completamento della pavimentazione con lo strato di usura 10 g

54 Esecuzione della segnaletica orizzontale e verticale 10 g

55 Intervento 5‐ Rotatoria sulla SP 44  Bassa Bolognese con via Marconi 139 g

56 Lavorazioni preparatorie e parzializzazione del traffico 15 g

57 Realizzazione delle opere esterne alla sede stradale parzializzata (rami e rotatoria) 30 g

58 Riposizionamento  barriere provvisionali e spostamento del traffico lungo la nuova rotatoria 5 g

59 Isole spartitraffico: delimitazioni delle aree d'intervento e realizzazione 30 g

60 Ramo 1 10 g

61 Ramo 2 10 g

62 Ramo 3 10 g

63 Isole centrale: delimitazioni delle aree d'intervento e realizzazione 10 g

64 Realizzazione impianto di pubblica illuminazione 20 g

65 Completamento della pavimentazione con lo strato di usura 7 g

66 Posa barriere di sicurezza 15 g

67 Esecuzione della segnaletica orizzontale e verticale 7 g

68 F01 ‐ OPERAZIONI FINALI 45 g

69 Rimozione cantiere 30 g

70 Ripristini ambientali 15 g

Consegna lavori
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Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Attività esterne

Cardine esterno

Scadenza

Avanzamento

Avanzamento manuale
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