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ID Nome attività Durata
[gg.nat.cons.]

1 Completamento Lungo Savena 850 g

2 Bonifica Ordini Bellici 62 g

3 Cantierizzazione 68 g

4 Lavori 760 g

5 C01-TRATTO ROTATORIA SUD-VIADOTTO MATTEI 687 g
6 CS001 - Corpo Stradale 1 423 g
7 MS001 - Muro di sostegno 1 263 g
8 Sottofondazioni 169 g
9 Muro 73 g

10 Assestamento (4 mesi Vedi Tavole APE) 122 g
11 FO001 - Barriera Antifonica FO001 32 g
12 FO003 - Barriera antifonica FO003 24 g
13 VI01 - VIADOTTO MATTEI 707 g
14 Spalle A 91 g
15 Pali 25 g
16 Fondazioni 30 g
17 Elevazioni 32 g
18 Pile 1 128 g
19 Pali 35 g
20 Fondazioni 29 g
21 Elevazioni 63 g
22 Pile 2 141 g
23 Pali 35 g
24 Opera Provvisionali 43 g
25 Infissione 4 g
26 Rimozione 6 g
27 Fondazioni 29 g
28 Elevazioni 62 g
29 Pile 3 140 g
30 Pali 35 g
31 Opera Provvisionali 43 g
32 Infissione 4 g
33 Rimozione 6 g
34 Fondazioni 29 g
35 Elevazioni 61 g
36 Pile 4 129 g
37 Pali 38 g
38 Fondazioni 29 g
39 Elevazioni 61 g
40 Pile 5 130 g
41 Pali 35 g
42 Fondazioni 32 g
43 Elevazioni 61 g
44 Pile 6 129 g
45 Pali 35 g
46 Fondazioni ed elevazioni 93 g
47 Spalle B 90 g
48 Pali 27 g
49 Fondazioni 29 g
50 Elevazioni 32 g
51 Impalcati 534 g
52 Assemblaggio Impalcati 286 g
53 Varo Impalcati (Campate 3 e 6 in Notturna con interruzione della viabilità, della linea ferroviaria e

della relativa elettrificazione)
229 g

54 Armature - Getto - Cordoli - Impermeabilizzazione - Barriere (Campate 3 e 6 in Notturna con
interruzione della viabilità, della linea ferroviaria e della relativa elettrificazione)

155 g

55 FO002 - Barriera antifonica FO002 10 g
56 FO004 - Barriera antifonica FO004 13 g
57 FO005 - Barriera antifonica FO005 37 g
58 Pavimentazioni - Finiture 59 g
59 C02 - TRATTO VIADOTTO MATTEI-ROTATORIA NORD 709 g
60 CS002 - Corpo Stradale 2 584 g
61 Tratto da Rotatoria Nord Esistente a via Stefani 549 g
62 Tratto da via Stefani a Viadotto Mattei 269 g
63 Pali in ghiaia (MS002) 92 g
64 Esecuzione Rilevato Provvisorio 91 g
65 Cedimenti (4 mesi Vedi Tavole APE) 126 g
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ID Nome attività Durata
[gg.nat.cons.]

66 Demolizione Rilevato Provvisorio 122 g
67 MS002 - Muri ad U 184 g
68 Assestamento (4 mesi Vedi Tavole APE) 126 g
69 TC001 Tombino Zenetta di quarto 62 g
70 TS001 Protezione scatolare Zenetta 77 g
71 FO006 - Barriera antifonica FO006 41 g
72 C03 - INNESTO SUD 121 g
73 RO001 - Rotatoria sud rami ingresso/uscita 91 g
74 FO007 - Barriera antifonica FO007 29 g
75 FO008 - Barriera antifonica FO008 34 g
76 C04 - INNESTO NORD 93 g
77 RO002 - Rotatoria nord rami ingresso/uscita 93 g
78 VIABILITA' INTERFERITE 544 g
79 I01-VL001 - COLLEGAMENTO VICOLO PRATI 48 g
80 I02-VL003 - VIABILITA' DI RICUCITURA PLP 12 66 g
81 I03-VL004 - VIABILITA' DI RICUCITURA PLP 13 77 g
82 I04-VL002 - COLLEGAMENTO ABITAZIONI S.CATERINA 49 g
83 I05-BK001 - ITINERARIO CICLABILE - Tratta Rotatoria Sud - Via Mattei 48 g
84 I05-BK002 - ITINERARIO CICLABILE - Tratta Via Mattei -Cà dell'Orbo 229 g
85 Scenario 5 63 g
86 Scenario 6 21 g
87 Scenario 7 82 g
88 Scenario 8 30 g
89 Scenario 9 33 g
90 I05-BK003 - ITINERARIO CICLABILE - Tratta Via Bargello 174 g
91 Scenario 2 33 g
92 Scenario 4 63 g
93 I06-VL005 - SISTEMAZIONE VIA BARGELLO 173 g
94 Scenario 1 62 g
95 Scenario 3 78 g
96 Opere Complementari e Finiture 95 g

97 Rimozione Cantieri 63 g

98 Fine lavori 0 g

99 Risoluzione Interferenze 707 g

100 Interferenza N.LEA0040 - Enel distribuzione (Risoluz.interf.entro il) 0 g

101 Interferenza N.LEA0035 - Ferrovie Emilia Romagna (Disalimentazione durante il varo, posa
armatura, getto e posa barriere di sicurezza della campata 6 all'interno del periodo
evidenziato)

377 g

102 Interferenza N.LEA0071 - Ferrovie Emilia Romagna (Disalimentazione durante il varo, posa
armatura, getto e posa barriere di sicurezza della campata 6 all'interno del periodo
evidenziato)

377 g

103 Interferenza N.LEI0011 - Enel distribuzione (Risoluz.interf.entro il) 0 g

104 Interferenza N.LEI0025 - Enel distribuzione (Risoluz.interf.entro il) 0 g

105 Interferenza N.ACQ0034 - Hera (Risoluz.interf.entro il) 0 g

106 Interferenza N.ACQ0052 - Hera (Risoluz.interf.entro il) 0 g

107 Interferenza N.FOG0015 - Hera (Risoluz.interf.entro il) 0 g

108 Interferenza N.GAS0054 - Hera (Risoluz.interf.entro il) 0 g

109 Interferenza N.FIO0014 - British Telecom Spa (Risoluz.interf.entro il) 0 g

110 Interferenza N.FIO0005 - Open fiber (Risoluz.interf.entro il) 0 g

111 Interferenza N.FIO0002 - Retelit (Risoluz.interf.entro il) 0 g

112 Interferenza N.LTA0072 - Telecom Italia Spa (Risoluz.interf.entro il) 0 g

113 Interferenza N.FIO0006 - Wind tre Spa (Risoluz.interf.entro il) 0 g

114 Interferenza N.FOG0069 - Cons. Bon. Renana (Risoluz.interf.entro il) 0 g
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