

## **Verbale Focus Appennino metropolitano del 28-10-24**

Il giorno 28 ottobre 2024 alle ore 9,30 si è riunito il Focus Appennino metropolitano, in modalità videoconferenza, con il seguente OdG:

Aggiornamento del progetto per l'infrastrutturazione a Banda Ultra Larga (BUL) dell'Appennino metropolitano

La riunione viene introdotta dalla Sindaca di Marzabotto, Valentina Cuppi, a supporto del Sindaco Metropolitano per le Politiche per l'Appennino Bolognese, che espone obiettivi e motivazioni dell'incontro, riassumibili nella necessità di avere aggiornamenti, sui vari territori, dello stato di avanzamento dei lavori di un investimento, quale quello della banda ultra larga, che ha risvolti molto importanti per rendere migliori le condizioni di vita e di lavoro in questo ambito del territorio metropolitano.

Il Direttore Generale di Lepida, Mazzini, illustra lo stato di avanzamento dei lavori nei diversi territori, avvalendosi di slide (allegate a questo verbale) ed evidenziando i seguenti principali motivi dei ritardi sui cronoprogrammi dei lavori:

- ✓ rapporti complicati con OPEN FIBER;
- ✓ movimenti franosi che danneggiano gli impianti;
- ✓ necessità di creare una ridondanza del sistema complessivo con la finalità di avere delle alternative (altra fibra, ponti radio, ...) in caso di danneggiamenti sulla linea principale;
- ✓ esiti dei sopralluoghi sul territorio che hanno evidenziato come il 40 % delle unità immobiliari previste inizialmente non possa essere effettivamente collegata.

Aggiunge inoltre che si renderà disponibile a fare incontri per gruppi di Comuni più ristretti con la finalità di affrontare tematiche puntuali.

Dopo la presentazione intervengono i seguenti Sindaci:

Barbara Franchi, che evidenzia la necessità di incontrare Open Fiber perché i lavori iniziati 2 anni fa non sono stati completati e c'è la necessità di fare i ripristini prima dell'arrivo della neve;

Marco Masinara, che evidenzia problemi di comunicazione per chi deve stipulare contratti per l'erogazione del servizio;

Tommaso Tarabusi, che evidenzia che le ditte che effettuano i lavori di ripristino non lavorano in maniera omogenea.

Interviene inoltre il Consigliere delegato Cima, che evidenzia come sia necessario sostenere politicamente la connessione anche attraverso l'individuazione di un assessore che sia delegato al tema del digitale per ogni Comune e coinvolgere Comuni e Città metropolitana prima delle realizzazioni.

Il Vicesindaco di Camugnano Lazzari chiede informazioni sul collegamento del Polo scolastico ed informa sulle difficoltà che hanno gli utenti nella gestione degli appuntamenti con i gestori per i collegamenti.

Mazzini evidenzia che le scuole le collega direttamente LEPIDA attraverso l'attivazione del PCN (Punto di Consegna Neutro).

La riunione termina alle ore 10,30, preannunciando che verranno calendarizzati insieme a Lepida gli incontri per gruppi di Comuni più ristretti con la finalità di affrontare tematiche puntuali.