

OPERE IN CORSO DI REALIZZAZIONE

RECUPERO E AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO EX BLOCCO BAGNI PER 8 AULE PRESSO I.T.A.S. "SCARABELLI" via Ascari 15 - Imola



IMPORTO DI PROGETTO: 1.500.000,00 €


AMPLIAMENTO: 8 aule

TERMINE PRESUNTO LAVORI: gennaio 2009

GRUPPO DI PROGETTAZIONE E D.L. DEL SETTORE EDILIZIA:

Capogruppo Geom. Giancarlo Cavalieri – Servizio Edilizia Scolastica

LICEO SCIENTIFICO “N. COPERNICO” PROGETTO DI AMPLIAMENTO PER AULA MAGNA E 10 AULE



IMPORTO DI PROGETTO: 2.372.000,00 Euro

AMPLIAMENTO: Aula Magna e 10 aule

TERMINE PRESUNTO LAVORI: agosto 2009


PROGETTO PRELIMINARE: A. Gaggioli, G. Ruggeri, A. Tugnoli

GRUPPO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E D.L.

SETTORE EDILIZIA:

Capogruppo Ing. Giuseppe Lenzarini – Dirig. Servizio Edilizia Scolastica

I.P.S.S.A.R. "B.SCAPPI"
Sede coordinata di Casalecchio di Reno - Via Cimabue, 2
PROGETTO DI AMPLIAMENTO



IMPORTO DI PROGETTO: 885.000,00 €

AMPLIAMENTO: 6 aule

TERMINE PRESUNTO LAVORI: settembre 2009

GRUPPO DI PROGETTAZIONE E D.L. DEL SETTORE EDILIZIA:

Capogruppo Geom. Giancarlo Cavaliere – Servizio Edilizia Scolastica

**LICEO DA VINCI 2 – Casalecchio di Reno
NUOVO POLO SCOLASTICO ZONA SUD-OVEST
PRESSO ITIS “O. BELLUZZI”**



IMPORTO DI PROGETTO 1^ae 2^a stralcio: 3.411.500,00 Euro (2007-08)
AMPLIAMENTO: 9 aule (1^a stralcio) + palestra (2^a stralcio)
TERMINE PRESUNTO LAVORI: ottobre 2010

GRUPPO DI PROGETTAZIONE DEL SETTORE EDILIZIA:
Capogruppo Arch. Silvia Venturi – Servizio Edilizia Scolastica

I.I.C. "E. MATTEI" – San Lazzaro di Savena PROGETTO DI AMPLIAMENTO PER NUOVE AULE



IMPORTO DI PROGETTO: 3.978.000,00 €

AMPLIAMENTO: 20 aule, aula magna, palestra, nuova biblioteca

TERMINE PRESUNTO LAVORI: settembre 2010

GRUPPO DI PROGETTAZIONE DEL SETTORE EDILIZIA:

Capogruppo Arch. Michele D'Oria – Servizio Edilizia Scolastica

LICEO “A. B. SABIN” – via Matteotti, 7 Bologna PROGETTO DI AMPLIAMENTO



IMPORTO DI PROGETTO: 3.956.723,66 €


AMPLIAMENTO: 9 aule, palestra e biblioteca

TERMINE PRESUNTO LAVORI: dicembre 2010

GRUPPO DI PROGETTAZIONE DEL SETTORE EDILIZIA:

Capogruppo Ing. Lisa Prandstraller – Servizio Edilizia Scolastica

I.P.S.A.R. "SCAPPI" Castel San Pietro Terme INTERVENTO DI AMPLIAMENTO



IMPORTO DI PROGETTO: 3. 390.000,00 €

AMPLIAMENTO: 12 aule

TERMINE PRESUNTO LAVORI: dicembre 2010

GRUPPO DI PROGETTAZIONE DEL SETTORE EDILIZIA:

Capogruppo Geom. Giancarlo Cavalieri – Servizio Edilizia Scolastica

OPERE
(già ultimate o in corso
di esecuzione)
NON RIENTRANTI
NEL CONTEGGIO
DELLE 311 NUOVE AULE

AMPLIAMENTO PER NUOVA SEDE DELL'I.T.I.S. "M. MONTESSORI – L. DA VINCI" - Porretta Terme



IMPORTO DI PROGETTO: 4.730.000,00 €

AMPLIAMENTO: 21 aule, 8 laboratori-officine, biblioteca

LAVORI ULTIMATI IN DATA: 16 giugno 2008

GRUPPO DI PROGETTAZIONE DEL SETTORE EDILIZIA:

Capogruppo Ing. Giuseppe Lenzarini – Servizio Edilizia Scolastica

UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI DEL SETTORE EDILIZIA:

D.L. Ing. Gianluca Perri – Servizio Edilizia Istituzionale

I.T.I.S. “M. MONTESSORI – L. DA VINCI” Porretta Terme PALESTRA CON TRIBUNA A SERVIZIO DELL’ISTITUTO



IMPORTO DI PROGETTO: 1.500.000,00 €

TERMINE PRESUNTO LAVORI: dicembre 2008

GRUPPO DI PROGETTAZIONE DEL SETTORE EDILIZIA:

Capogruppo Ing. Giuseppe Lenzarini – Servizio Edilizia Scolastica

UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI DEL SETTORE EDILIZIA:

D.L. Ing. Gianluca Perri – Servizio Edilizia Istituzionale

**“L. GALVANI” – Bologna: NUOVE AULE E PALESTRA
“I.S.A.R.T.” : CENTRO STUDI DELLA DIDATTICA DELLE ARTI**



IMPORTO DI PROGETTO: 4.505.000,00 €

AMPLIAMENTO: 17 aule (Galvani) + 7 aule (I.S.A.R.T.)

TERMINE PRESUNTO LAVORI: maggio 2010

GRUPPO DI PROGETTAZIONE E D.L. DEL SETTORE EDILIZIA:

Capogruppo Arch. Michele D’Oria – Servizio Edilizia Scolastica