

RELAZIONE DELLA PERFORMANCE 2021

SCOSTAMENTI AL 31/05/2021

Allegato B) all'Atto del Sindaco metropolitano IP 2398/2021

MONITORAGGIO INFRANNUALE AL 31/05/2021 QUADRO DI SINTESI STATO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI

| Descrizione CdR | IN LINEA | NUOVO | RIPROGRAMM ATO | TRASLATO ALL'ANNO SUCCESSIVO | ELIMINATO | TOTALE |
|------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------------------|------------------------------------|-----------|------------|
| Area pianificazione territoriale | 6 | | 1 | | | 7 |
| Area Servizi Territoriali Metropolitan | | 7 | | | | 7 |
| Area servizi territoriali metropolitan EDILIZIA | 7 | | 13 | 1 | | 21 |
| Area servizi territoriali metropolitan TRASPORTI | 5 | | | | | 5 |
| Area servizi territoriali metropolitan VIABILITA | 4 | | 4 | | | 8 |
| Area sviluppo economico | 9 | | 3 | | 1 | 13 |
| Area sviluppo sociale | 9 | | 4 | | | 13 |
| Corpo di Polizia locale città metropolitana | 3 | | | | | 3 |
| Direzione Generale | 17 | | 4 | | | 21 |
| Segreteria Generale | 9 | | 1 | | | 10 |
| Settore affari istituzionali e innovazione amministrativa | 6 | | 4 | | | 10 |
| Settore programmazione e gestione risorse | 14 | | 4 | 1 | | 19 |
| Settore strutture tecnologiche, comunicazione e servizi strumentali | 21 | 1 | 1 | | | 23 |
| TOTALE | 110 | 8 | 39 | 2 | 1 | 160 |

Monitoraggio infrannuale Piano della performance 2021

Settore | **Settore affari istituzionali e innovazione amministrativa**

Obiettivo generale | **141** | **RIORDINO TERRITORIALE INNOVAZIONE ISTITUZIONALE**

Obiettivo specifico | **925** | **PROPOSTA DI MIGLIORAMENTO DEL MODELLO DI GOVERNANCE LOCALE**

RIPROGRAMMATO

| Codice e descrizione indicatore | Unità di misura | Obiettivo | Consuntivo |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|
| 2233 RAPPORTO AL SINDACO METROPOLITANO SULLA SITUAZIONE DEL MODELLO DI GOVERNANCE METROPOLITANA | Data | 31/12/2021 | 31/12/2021 |
| Motivazione Modificata Descrizione Indicatore Cod. 2233 da RAPPORTO AL SINDACO METROPOLITANO SULLA SITUAZIONE DEL MODELLO DI GOVERNANCE METROPOLITANA E PROPOSTA DI MIGLIORAMENTO IN RACCORDO CON LA REGIONE ER a RAPPORTO AL SINDACO METROPOLITANO SULLA SITUAZIONE DEL MODELLO DI GOVERNANCE METROPOLITANA | | | |
| 2233 RAPPORTO AL SINDACO METROPOLITANO SULLA SITUAZIONE DEL MODELLO DI GOVERNANCE METROPOLITANA | Data | 31/12/2021 | 31/12/2021 |
| Motivazione Modificata Descrizione Indicatore Cod. 2233 da RAPPORTO AL SINDACO METROPOLITANO SULLA SITUAZIONE DEL MODELLO DI GOVERNANCE METROPOLITANA E PROPOSTA DI MIGLIORAMENTO IN RACCORDO CON LA REGIONE ER a RAPPORTO AL SINDACO METROPOLITANO SULLA SITUAZIONE DEL MODELLO DI GOVERNANCE METROPOLITANA | | | |

Monitoraggio infrannuale Piano della performance 2021

| | | |
|---------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obiettivo generale | 176 | ASSISTENZA AGLI ORGANI DI GOVERNO METROPOLITANI, SEMPLIFICAZIONE E INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA |
|---------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------|----------------------------------------------|----------------------|
| Obiettivo specifico | 903 | ELABORAZIONE DI MODELLI REGOLAMENTARI | RIPROGRAMMATO |
|----------------------------|------------|----------------------------------------------|----------------------|

| Codice e descrizione indicatore | Unità di misura | Obiettivo | Consuntivo |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|
| 2372 REGOLAMENTI SPECIALISTICI: SUPPORTO GIURIDICO E PUBBLICAZIONE | Numero | 2 | 2 |

Motivazione Inserito nuovo Indicatore Cod. 2372 REGOLAMENTI SPECIALISTICI: SUPPORTO GIURIDICO E PUBBLICAZIONE

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------|--------|---|---|
| 2372 REGOLAMENTI SPECIALISTICI: SUPPORTO GIURIDICO E PUBBLICAZIONE | Numero | 2 | 2 |
|--------------------------------------------------------------------|--------|---|---|

Motivazione Inserito nuovo Indicatore Cod. 2372 REGOLAMENTI SPECIALISTICI: SUPPORTO GIURIDICO E PUBBLICAZIONE

| | | | |
|----------------------------|------------|---------------------------------------------|----------------------|
| Obiettivo specifico | 927 | ELEZIONI DEL CONSIGLIO METROPOLITANO | RIPROGRAMMATO |
|----------------------------|------------|---------------------------------------------|----------------------|

| Codice e descrizione indicatore | Unità di misura | Obiettivo | Consuntivo |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|
| 2236 PREPARAZIONE DEL PROCESSO ELETTORALE PER IL NUOVO CONSIGLIO METROPOLITANO | Data | 31/12/2021 | 31/12/2021 |

Motivazione Modificata Descrizione Indicatore Cod. 2236 da PREPARAZIONE E GESTIONE DEL PROCESSO ELETTORALE PER IL NUOVO CONSIGLIO METROPOLITANO a PREPARAZIONE DEL PROCESSO ELETTORALE PER IL NUOVO CONSIGLIO METROPOLITANO poichè si è ancora in attesa della definizione della data di indizione delle elezioni amministrative.

Monitoraggio infrannuale Piano della performance 2021

2236 PREPARAZIONE DEL PROCESSO ELETTORALE PER IL NUOVO CONSIGLIO METROPOLITANO

Data

31/12/2021

31/12/2021

Motivazione Modificata Descrizione Indicatore Cod. 2236 da PREPARAZIONE E GESTIONE DEL PROCESSO ELETTORALE PER IL NUOVO CONSIGLIO METROPOLITANO a PREPARAZIONE DEL PROCESSO ELETTORALE PER IL NUOVO CONSIGLIO METROPOLITANO poichè si è ancora in attesa della definizione della data di indizione delle elezioni amministrative.

Monitoraggio infrannuale Piano della performance 2021

| | | |
|---------------------------|------------|------------------------------|
| Obiettivo generale | 197 | METROPOLI STRATEGICHE |
|---------------------------|------------|------------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| Obiettivo specifico | 908 | SPERIMENTAZIONE SVILUPPO GESTIONE ASSOCIATA | RIPROGRAMMATO |
|----------------------------|------------|----------------------------------------------------|----------------------|

| Codice e descrizione indicatore | Unità di misura | Obiettivo | Consuntivo |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|
| 2232 AZIONI PREVISTE DA ANCI PER LA CONCLUSIONE DELLA LINEA DI ATTIVITÀ 'GESTIONI ASSOCIATE' | Numero | 1 | |
| Motivazione Eliminato Indicatore Cod. 2232 AZIONI PREVISTE DA ANCI PER LA CONCLUSIONE DELLA LINEA DI ATTIVITÀ 'GESTIONI ASSOCIATE, si sostituisce l'indicatore in quanto a livello nazionale ANCI ha definito di concentrare la propria attività progettuale nell'anno 2021 su attività diverse dal supporto alle gestioni associate | | | |
| 2232 AZIONI PREVISTE DA ANCI PER LA CONCLUSIONE DELLA LINEA DI ATTIVITÀ 'GESTIONI ASSOCIATE' | Numero | 1 | |
| Motivazione Eliminato Indicatore Cod. 2232 AZIONI PREVISTE DA ANCI PER LA CONCLUSIONE DELLA LINEA DI ATTIVITÀ 'GESTIONI ASSOCIATE, si sostituisce l'indicatore in quanto a livello nazionale ANCI ha definito di concentrare la propria attività progettuale nell'anno 2021 su attività diverse dal supporto alle gestioni associate | | | |
| 2373 RICOGNIZIONE AGGIORNATA DEI TAVOLI METROPOLITANI DI COORDINAMENTO ATTIVATI NEL CORSO DEL MANDATO AMMINISTRATIVO | Numero | 1 | 1 |
| Motivazione Inserito nuovo Indicatore Cod. 2373 RICOGNIZIONE AGGIORNATA DEI TAVOLI METROPOLITANI DI COORDINAMENTO ATTIVATI NEL CORSO DEL MANDATO AMMINISTRATIVO | | | |
| 2373 RICOGNIZIONE AGGIORNATA DEI TAVOLI METROPOLITANI DI COORDINAMENTO ATTIVATI NEL CORSO DEL MANDATO AMMINISTRATIVO | Numero | 1 | 1 |
| Motivazione Inserito nuovo Indicatore Cod. 2373 RICOGNIZIONE AGGIORNATA DEI TAVOLI METROPOLITANI DI COORDINAMENTO ATTIVATI NEL CORSO DEL MANDATO AMMINISTRATIVO | | | |

Monitoraggio infrannuale Piano della performance 2021

Settore | **Settore programmazione e gestione risorse**

Obiettivo generale | **177** | **ORGANIZZAZIONE, SVILUPPO E GESTIONE POLITICHE PER IL PERSONALE**

Obiettivo specifico | **855** | **AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE.**

RIPROGRAMMATO

Codice e descrizione indicatore

Unità di misura

Obiettivo

Consuntivo

2296 PROPOSTA DI REVISIONE REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI

Data

31/12/2021

31/12/2022

Motivazione Traslato all'anno successivo Indicatore Cod. 2296 PROPOSTA DI REVISIONE REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI in conseguenza del fatto che le modifiche regolamentari necessitano di essere sviluppate in una fase più definita della riforma della pubblica amministrazione in corso; in un quadro normativo adeguatamente stabile.

2296 PROPOSTA DI REVISIONE REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI

Data

31/12/2021

31/12/2022

Motivazione Traslato all'anno successivo Indicatore Cod. 2296 PROPOSTA DI REVISIONE REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI in conseguenza del fatto che le modifiche regolamentari necessitano di essere sviluppate in una fase più definita della riforma della pubblica amministrazione in corso; in un quadro normativo adeguatamente stabile.

Obiettivo specifico | **857** | **TAVOLO TECNICO METROPOLITANO**

RIPROGRAMMATO

Codice e descrizione indicatore

Unità di misura

Obiettivo

Consuntivo

Monitoraggio infrannuale Piano della performance 2021

1989 INCONTRI CON GLI ENTI DELL'AREA METROPOLITANA PER LA DEFINIZIONE E CONDIVISIONE DI MODALITA' DI APPLICAZIONE E DI GESTIONE DI ISTITUTI CONTRATTUALI E NORMATIVI(A TITOLO DI ESEMPIO: NUOVO CONTRATTO INTEGRATIVO DIRIGENTI, FERIE SOLIDALI, SMART WORK, EC) Numero 1 1

Motivazione Modificato Obiettivo Indicatore Cod. 1989 INCONTRI CON GLI ENTI DELL'AREA METROPOLITANA PER LA DEFINIZIONE E CONDIVISIONE DI MODALITA' DI APPLICAZIONE E DI GESTIONE DI ISTITUTI CONTRATTUALI E NORMATIVI(A TITOLO DI ESEMPIO: NUOVO CONTRATTO INTEGRATIVO DIRIGENTI, FERIE SOLIDALI, SMART WORK, EC) da 5 a 1. La riduzione del numero di incontri tiene conto dell'emergenza sanitaria che ha focalizzato le attività dei comuni sul presidio dell'impatto sull'organizzazione dell'emergenza stessa.

1989 INCONTRI CON GLI ENTI DELL'AREA METROPOLITANA PER LA DEFINIZIONE E CONDIVISIONE DI MODALITA' DI APPLICAZIONE E DI GESTIONE DI ISTITUTI CONTRATTUALI E NORMATIVI(A TITOLO DI ESEMPIO: NUOVO CONTRATTO INTEGRATIVO DIRIGENTI, FERIE SOLIDALI, SMART WORK, EC) Numero 1 1

Motivazione Modificato Obiettivo Indicatore Cod. 1989 INCONTRI CON GLI ENTI DELL'AREA METROPOLITANA PER LA DEFINIZIONE E CONDIVISIONE DI MODALITA' DI APPLICAZIONE E DI GESTIONE DI ISTITUTI CONTRATTUALI E NORMATIVI(A TITOLO DI ESEMPIO: NUOVO CONTRATTO INTEGRATIVO DIRIGENTI, FERIE SOLIDALI, SMART WORK, EC) da 5 a 1. La riduzione del numero di incontri tiene conto dell'emergenza sanitaria che ha focalizzato le attività dei comuni sul presidio dell'impatto sull'organizzazione dell'emergenza stessa.

| | | | |
|----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Obiettivo specifico | 863 | APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021 - 2023 E PIANO ASSUNZIONI 2021 | RIPROGRAMMATO |
|----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

| Codice e descrizione indicatore | Unità di misura | Obiettivo | Consuntivo |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|
| 2012 COMPLETAMENTO PROCEDURE DI ASSUNZIONE DEL PIANO OCCUPAZIONALE 2020/2022 SECONDO LE DIRETTIVE E LE COMPATIBILITA' FINANZIARIE LEGATE ALL'EMERGENZA SANITARIA | Data | 31/12/2021 | 31/12/2021 |
| 2012 COMPLETAMENTO PROCEDURE DI ASSUNZIONE DEL PIANO OCCUPAZIONALE 2020/2022 SECONDO LE DIRETTIVE E LE COMPATIBILITA' FINANZIARIE LEGATE ALL'EMERGENZA SANITARIA | Data | 31/12/2021 | 31/12/2021 |

Motivazione Modificato Obiettivo Indicatore Cod. 2012 COMPLETAMENTO PROCEDURE DI ASSUNZIONE DEL PIANO OCCUPAZIONALE 2020/2022 SECONDO LE DIRETTIVE E LE COMPATIBILITA' FINANZIARIE LEGATE ALL'EMERGENZA SANITARIA da 30/09/2021 a 31/12/2021. Lo slittamento tiene conto dei tempi riferiti all'iter delle convenzioni con gli altri enti interessati e dei relativi protocolli, con significativo impatto sull'organizzazione delle procedure.

Motivazione Modificato Obiettivo Indicatore Cod. 2012 COMPLETAMENTO PROCEDURE DI ASSUNZIONE DEL PIANO OCCUPAZIONALE 2020/2022 SECONDO LE DIRETTIVE E LE COMPATIBILITA' FINANZIARIE LEGATE ALL'EMERGENZA SANITARIA da 30/09/2021 a 31/12/2021. Lo slittamento tiene conto dei tempi riferiti all'iter delle convenzioni con gli altri enti interessati e dei relativi protocolli, con significativo impatto sull'organizzazione delle procedure.

Monitoraggio infrannuale Piano della performance 2021

| Obiettivo specifico | 999 ATTUAZIONE MISURE DI FLESSIBILITA' ORGANIZZATIVA DEL LAVORO | TRASLATO ALL'ANNO SUCCESSIVO | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|--|
| Codice e descrizione indicatore | Unità di misura | Obiettivo | Consuntivo | |
| 2342 AVVIO FASE SUCCESSIVA ALL'EMERGENZA SANITARIA ED ALLA DIFFUSIONE MASSIVA DEL LAVORO AGILE, CON DEFINIZIONE ACCORDI INDIVIDUALI E AGGIORNAMENTO DELLA DISCIPLINA | Data | 31/12/2021 | 31/12/2022 | |
| <p>Motivazione Traslato all'anno successivo Indicatore Cod. 2342 AVVIO FASE SUCCESSIVA ALL'EMERGENZA SANITARIA ED ALLA DIFFUSIONE MASSIVA DEL LAVORO AGILE, CON DEFINIZIONE ACCORDI INDIVIDUALI E AGGIORNAMENTO DELLA DISCIPLINA in conseguenza del perdurare dell'emergenza sanitaria, dello slittamento dell'avvio della messa a regime del POLA a norma di legge. Nonostante le fasi preliminari siano già predisposte, occorre entrare nell'effettiva fase post emergenza per l'introduzione dell'applicazione della disciplina e degli accordi individuali.</p> | | | | |
| 2342 AVVIO FASE SUCCESSIVA ALL'EMERGENZA SANITARIA ED ALLA DIFFUSIONE MASSIVA DEL LAVORO AGILE, CON DEFINIZIONE ACCORDI INDIVIDUALI E AGGIORNAMENTO DELLA DISCIPLINA | Data | 31/12/2021 | 31/12/2022 | |
| <p>Motivazione Traslato all'anno successivo Indicatore Cod. 2342 AVVIO FASE SUCCESSIVA ALL'EMERGENZA SANITARIA ED ALLA DIFFUSIONE MASSIVA DEL LAVORO AGILE, CON DEFINIZIONE ACCORDI INDIVIDUALI E AGGIORNAMENTO DELLA DISCIPLINA in conseguenza del perdurare dell'emergenza sanitaria, dello slittamento dell'avvio della messa a regime del POLA a norma di legge. Nonostante le fasi preliminari siano già predisposte, occorre entrare nell'effettiva fase post emergenza per l'introduzione dell'applicazione della disciplina e degli accordi individuali.</p> | | | | |

Monitoraggio infrannuale Piano della performance 2021

| | | |
|---------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Obiettivo generale | 181 | PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E GESTIONE BILANCIO, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE |
|---------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------|-------------------------------------------|----------------------|
| Obiettivo specifico | 860 | SVILUPPO STRUMENTI DI FLESSIBILITÀ | RIPROGRAMMATO |
|----------------------------|------------|-------------------------------------------|----------------------|

| Codice e descrizione indicatore | Unità di misura | Obiettivo | Consuntivo |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|
| 2003 VERIFICA E ASSESTAMENTO DELLA STRUTTURA DELLA SPESA DI PERSONALE IN FUNZIONE DELLE NECESSITA' INFORMATIVE | Data | 30/09/2021 | 30/09/2021 |
| <p>Motivazione Modificato Obiettivo Indicatore Cod. 2003 VERIFICA E ASSESTAMENTO DELLA STRUTTURA DELLA SPESA DI PERSONALE IN FUNZIONE DELLE NECESSITA' INFORMATIVE da 30/06/2021 a 30/09/2021 in conseguenza all'allineamento delle attività relative alla predisposizione del piano dei conti in programma tra i lavori pianificati in collaborazione con la nuova softwarehouse incaricata, entro il mese di settembre. Il periodo individuato è compatibile con i tempo di realizzazione dell'aggiudicazione al nuovo fornitore del nuovo software gara in corso.</p> | | | |
| 2003 VERIFICA E ASSESTAMENTO DELLA STRUTTURA DELLA SPESA DI PERSONALE IN FUNZIONE DELLE NECESSITA' INFORMATIVE | Data | 30/09/2021 | 30/09/2021 |
| <p>Motivazione Modificato Obiettivo Indicatore Cod. 2003 VERIFICA E ASSESTAMENTO DELLA STRUTTURA DELLA SPESA DI PERSONALE IN FUNZIONE DELLE NECESSITA' INFORMATIVE da 30/06/2021 a 30/09/2021 in conseguenza all'allineamento delle attività relative alla predisposizione del piano dei conti in programma tra i lavori pianificati in collaborazione con la nuova softwarehouse incaricata, entro il mese di settembre. Il periodo individuato è compatibile con i tempo di realizzazione dell'aggiudicazione al nuovo fornitore del nuovo software gara in corso.</p> | | | |

Monitoraggio infrannuale Piano della performance 2021

Settore | **Settore strutture tecnologiche, comunicazione e servizi strumentali**

Obiettivo generale | **173** | **LA SALUTE DIGITALE DELL'ENTE**

Obiettivo specifico | **1019** | **ANALISI PROGETTI PROPOSTI NEL POLA ED INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ**

RIPROGRAMMATO

| Codice e descrizione indicatore | Unità di misura | Obiettivo | Consuntivo |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|
| 2388 PROGETTI REALIZZATI ENTRO IL 31/12/2021 TRA QUELLI PREVISTI NEL POLA | Numero | 9 | 9 |
| <i>Motivazione</i> Inserito nuovo Indicatore Cod. 2388 PROGETTI REALIZZATI ENTRO IL 31/12/2021 TRA QUELLI PREVISTI NEL POLA | | | |
| 2388 PROGETTI REALIZZATI ENTRO IL 31/12/2021 TRA QUELLI PREVISTI NEL POLA | Numero | 9 | 9 |
| <i>Motivazione</i> Inserito nuovo Indicatore Cod. 2388 PROGETTI REALIZZATI ENTRO IL 31/12/2021 TRA QUELLI PREVISTI NEL POLA | | | |

Monitoraggio infrannuale Piano della performance 2021

Settore | **Area sviluppo economico**

Obiettivo generale | **117** | **CONSOLIDAMENTO TRASFORMAZIONE ED ATTRATTIVITÀ DEL SISTEMA ECONOMICO IN UNA DIMENSIONE INTERNAZIONALE**

Obiettivo specifico | **888** | **INNOVARE E SEMPLIFICARE I PERCORSI DI AVVIO E TRASFORMAZIONE DI IMPRESA** | **RIPROGRAMMATO**

| Codice e descrizione indicatore | Unità di misura | Obiettivo | Consuntivo |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|
| 2368 INCONTRI DI COORDINAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA RETE DEL COMMERCIO DI VICINATO E DEI PUBBLICI ESERCIZI | Numero | 5 | 5 |
| <i>Motivazione</i> Inserito nuovo Indicatore Cod. 2638 INCONTRI DI COORDINAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA RETE DEL COMMERCIO DI VICINATO E DEI PUBBLICI ESERCIZI | | | |
| 2368 INCONTRI DI COORDINAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA RETE DEL COMMERCIO DI VICINATO E DEI PUBBLICI ESERCIZI | Numero | 5 | 5 |
| <i>Motivazione</i> Inserito nuovo Indicatore Cod. 2638 INCONTRI DI COORDINAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA RETE DEL COMMERCIO DI VICINATO E DEI PUBBLICI ESERCIZI | | | |

Monitoraggio infrannuale Piano della performance 2021

| | | |
|---------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Obiettivo generale | 199 | GOVERNANCE RETI E INTEGRAZIONE ISTITUZIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO |
|---------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| Obiettivo specifico | 891 | UNA RETE DI RELAZIONI PER IL TERRITORIO METROPOLITANO | RIPROGRAMMATO |
|----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|

| Codice e descrizione indicatore | Unità di misura | Obiettivo | Consuntivo |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|
| 2369 INCONTRI DI ANIMAZIONE E NETWORKING CON AZIENDE ECCELLENTI TRAMITE CLUBPRO | Numero | 1 | 1 |

Motivazione Inserito nuovo Indicatore Cod. 2369 INCONTRI DI ANIMAZIONE E NETWORKING CON AZIENDE ECCELLENTI TRAMITE CLUBPRO

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|
| 2369 INCONTRI DI ANIMAZIONE E NETWORKING CON AZIENDE ECCELLENTI TRAMITE CLUBPRO | Numero | 1 | 1 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|

Motivazione Inserito nuovo Indicatore Cod. 2369 INCONTRI DI ANIMAZIONE E NETWORKING CON AZIENDE ECCELLENTI TRAMITE CLUBPRO

| | | | |
|----------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------------|
| Obiettivo specifico | 931 | CABINA DI REGIA METROPOLITANA INVESTIMENTI ED OPPORTUNITÀ | ELIMINATO |
|----------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|------------------|

| Codice e descrizione indicatore | Unità di misura | Obiettivo | Consuntivo |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|
| 2247 ATTIVITÀ SEMINARIALE/INFORMATIVA SUGLI INDIRIZZI DELLA NUOVA PROGRAMMAZIONE EUROPEA 2021-2027 | Numero | 1 | |

Motivazione Eliminato Indicatore Cod. 2247 ATTIVITÀ SEMINARIALE/INFORMATIVA SUGLI INDIRIZZI DELLA NUOVA PROGRAMMAZIONE EUROPEA 2021-2027. Considerata la disposizione dettata dal Decreto Legge 5 marzo 2021, n.25 che differisce le consultazioni elettorali tra il 15 settembre ed il 15 ottobre 2021, si propone la neutralizzazione del presente obiettivo la cui realizzazione presuppone l'insediamento e l'operatività dei nuovi Organi politici incaricati dello svolgimento del prossimo mandato amministrativo dell'Ente.

Monitoraggio infrannuale Piano della performance 2021

2247 ATTIVITÀ SEMINARIALE/INFORMATIVA SUGLI INDIRIZZI DELLA NUOVA PROGRAMMAZIONE EUROPEA 2021-2027

Numero

1

Motivazione Eliminato Indicatore Cod. 2247 ATTIVITÀ SEMINARIALE/INFORMATIVA SUGLI INDIRIZZI DELLA NUOVA PROGRAMMAZIONE EUROPEA 2021-2027. Considerata la disposizione dettata dal Decreto Legge 5 marzo 2021, n.25 che differisce le consultazioni elettorali tra il 15 settembre ed il 15 ottobre 2021, si propone la neutralizzazione del presente obiettivo la cui realizzazione presuppone l'insediamento e l'operatività dei nuovi Organi politici incaricati dello svolgimento del prossimo mandato amministrativo dell'Ente.

Monitoraggio infrannuale Piano della performance 2021

| | | |
|---------------------------|------------|-------------------------------------|
| Obiettivo generale | 200 | SVILUPPO E BUONA OCCUPAZIONE |
|---------------------------|------------|-------------------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------|----------------------------|----------------------|
| Obiettivo specifico | 893 | QUALITA' DEL LAVORO | RIPROGRAMMATO |
|----------------------------|------------|----------------------------|----------------------|

| Codice e descrizione indicatore | Unità di misura | Obiettivo | Consuntivo |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|
| 2370 MONITORAGGIO PROTOCOLLI DI SITO | Numero | 1 | 1 |
| <i>Motivazione</i> Inserito nuovo Indicatore Cod. 2370 MONITORAGGIO PROTOCOLLI DI SITO | | | |
| 2370 MONITORAGGIO PROTOCOLLI DI SITO | Numero | 1 | 1 |
| <i>Motivazione</i> Inserito nuovo Indicatore Cod. 2370 MONITORAGGIO PROTOCOLLI DI SITO | | | |
| 2371 INTESE PER LA BUONA OCCUPAZIONE | Numero | 1 | 1 |
| <i>Motivazione</i> Inserito nuovo Indicatore Cod. 2371 INTESE PER LA BUONA OCCUPAZIONE | | | |
| 2371 INTESE PER LA BUONA OCCUPAZIONE | Numero | 1 | 1 |
| <i>Motivazione</i> Inserito nuovo Indicatore Cod. 2371 INTESE PER LA BUONA OCCUPAZIONE | | | |

Monitoraggio infrannuale Piano della performance 2021

Settore | **Area pianificazione territoriale**

Obiettivo generale | **153** | **LA NUOVA DISCIPLINA URBANISTICA E IL PIANO TERRITORIALE METROPOLITANO**

Obiettivo specifico | **915** | **REDAZIONE DEL NUOVO PIANO TERRITORIALE METROPOLITANO**

RIPROGRAMMATO

| Codice e descrizione indicatore | Unità di misura | Obiettivo | Consuntivo |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|
| 2213 SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO TERRITORIALE CON LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA AI SENSI DELL'ART. 41 COMMA 2 L.R. 24/2017 | Data | 30/09/2021 | 30/09/2021 |
| <p>Motivazione Modificata Descrizione Indicatore Cod. 2213 da PREDISPOSIZIONE ACCORDO TERRITORIALE CON LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E RELATIVA SOTTOSCRIZIONE AI SENSI DELL'ART. 41, COMMA 2, L.R. 24/2017 a SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO TERRITORIALE CON LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA AI SENSI DELL'ART. 41 COMMA 2 L.R. 24/2017 e modificato Obiettivo Indicatore da 30/04/2021 a 30/09/2021. Lo scostamento è dipeso dalla fissazione della seduta del Consiglio metropolitano in data 12/05/2021, per l'approvazione della Delibera relativa all'Accordo territoriale con le Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 41 comma 2, LR 24/2017.</p> | | | |
| 2213 SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO TERRITORIALE CON LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA AI SENSI DELL'ART. 41 COMMA 2 L.R. 24/2017 | Data | 30/09/2021 | 30/09/2021 |
| <p>Motivazione Modificata Descrizione Indicatore Cod. 2213 da PREDISPOSIZIONE ACCORDO TERRITORIALE CON LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E RELATIVA SOTTOSCRIZIONE AI SENSI DELL'ART. 41, COMMA 2, L.R. 24/2017 a SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO TERRITORIALE CON LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA AI SENSI DELL'ART. 41 COMMA 2 L.R. 24/2017 e modificato Obiettivo Indicatore da 30/04/2021 a 30/09/2021. Lo scostamento è dipeso dalla fissazione della seduta del Consiglio metropolitano in data 12/05/2021, per l'approvazione della Delibera relativa all'Accordo territoriale con le Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 41 comma 2, LR 24/2017.</p> | | | |

Monitoraggio infrannuale Piano della performance 2021

Settore | **Area sviluppo sociale**

Obiettivo generale | **102** | **TUTTI A SCUOLA: PER UN SISTEMA EDUCATIVO E FORMATIVO QUALIFICATO, EQUO E INCLUSIVO**

Obiettivo specifico | **874** | **SOSTENERE IL DIRITTO ALLO STUDIO E IL SUCCESSO FORMATIVO**

RIPROGRAMMATO

| Codice e descrizione indicatore | Unità di misura | Obiettivo | Consuntivo |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|
| 2035 PRESENTAZIONE ALLA CONFERENZA METROPOLITANA DI COORDINAMENTO DELLO STATO DI SVILUPPO DEL PIANO METROPOLITANO PER L'ORIENTAMENTO | Data | 31/05/2021 | 31/05/2021 |
| <p>Motivazione Modificato Obiettivo Indicatore Cod. 2035 PRESENTAZIONE ALLA CONFERENZA METROPOLITANA DI COORDINAMENTO DELLO STATO DI SVILUPPO DEL PIANO METROPOLITANO PER L'ORIENTAMENTO da 30/04/2021 a 31/05/2021. La presentazione del Piano metropolitano per l'orientamento è stata posticipata in quanto, per essere stilato nella sua versione definitiva, prevede un passaggio preso i 7 distretti d'istruzione e formazione che compongono il territorio metropolitano. Durante i 7 incontri vengono raccolti suggerimenti, proposte ed eventuali criticità specifiche di ogni territorio. Solo dopo avere completato questo iter, il documento può considerarsi definitivo e solo a quel punto può essere confezionato e presentato nella sua versione definitiva in sede di conferenza metropolitana di coordinamento. Gli incontri, per cause non imputabili alla Città Metropolitana ma per motivi organizzativi territoriali legati alla pandemia Covid 19 sono stati organizzati nel mese di aprile (22 aprile Imola e Bologna, 23 aprile Unione Appennino, 26 aprile San Lazzaro di Savena e Reno Lavino Samoggia 27 aprile Pianutra Est) Dopo l'ultimo incontro e la stesura definitiva del piano la prima seduta utile era quella del 19 maggio in cui si è effettivamente presentato il piano metropolitano per l'orientamento.</p> | | | |
| 2035 PRESENTAZIONE ALLA CONFERENZA METROPOLITANA DI COORDINAMENTO DELLO STATO DI SVILUPPO DEL PIANO METROPOLITANO PER L'ORIENTAMENTO | Data | 31/05/2021 | 31/05/2021 |
| <p>Motivazione Modificato Obiettivo Indicatore Cod. 2035 PRESENTAZIONE ALLA CONFERENZA METROPOLITANA DI COORDINAMENTO DELLO STATO DI SVILUPPO DEL PIANO METROPOLITANO PER L'ORIENTAMENTO da 30/04/2021 a 31/05/2021. La presentazione del Piano metropolitano per l'orientamento è stata posticipata in quanto, per essere stilato nella sua versione definitiva, prevede un passaggio preso i 7 distretti d'istruzione e formazione che compongono il territorio metropolitano. Durante i 7 incontri vengono raccolti suggerimenti, proposte ed eventuali criticità specifiche di ogni territorio. Solo dopo avere completato questo iter, il documento può considerarsi definitivo e solo a quel punto può essere confezionato e presentato nella sua versione definitiva in sede di conferenza metropolitana di coordinamento. Gli incontri, per cause non imputabili alla Città Metropolitana ma per motivi organizzativi territoriali legati alla pandemia Covid 19 sono stati organizzati nel mese di aprile (22 aprile Imola e Bologna, 23 aprile Unione Appennino, 26 aprile San Lazzaro di Savena e Reno Lavino Samoggia 27 aprile Pianutra Est) Dopo l'ultimo incontro e la stesura definitiva del piano la prima seduta utile era quella del 19 maggio in cui si è effettivamente presentato il piano metropolitano per l'orientamento.</p> | | | |

Monitoraggio infrannuale Piano della performance 2021

| | | | |
|----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Obiettivo specifico | 882 | L'AZIONE DELLA CITTÀ METROPOLITANA COME ORGANISMO INTERMEDIO DI CONTROLLO PER IL POR FONDO SOCIALE EUROPEO E PER LE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICHE DEL LAVORO REGIONALI | RIPROGRAMMATO |
|----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

| Codice e descrizione indicatore | Unità di misura | Obiettivo | Consuntivo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|
| 2064 TEMPO MEDIO DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO VERIFICHE IN LOCO | Tempo medio | 25 | |
| <p>Motivazione Eliminato Indicatore Cod. 2064 TEMPO MEDIO DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO VERIFICHE IN LOCO in quanto la Regione, ad inizio 2021, ha chiesto agli Organismi Intermedi (OI) di concentrare le risorse umane disponibili sui controlli di gestione "on desk" per le attività approvate in ambito territoriale - anche in vista della chiusura del settennio di programmazione POR FSE 2014/2020 - avocando a sé la realizzazione delle verifiche in loco sulle attività assegnate agli OI, secondo procedure modificate a causa dell'emergenza Covid 19. Tale richiesta trova supporto nella mail della Regione del 21/1/2021 (PG 27493/2021) e nelle D.D. regionali di assegnazione n. 3432 del 26/2/2021 n. 5062 del 23/3/2021 e n. 9949 del 26/5/2021.</p> | | | |
| 2064 TEMPO MEDIO DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO VERIFICHE IN LOCO | Tempo medio | 25 | |
| <p>Motivazione Eliminato Indicatore Cod. 2064 TEMPO MEDIO DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO VERIFICHE IN LOCO in quanto la Regione, ad inizio 2021, ha chiesto agli Organismi Intermedi (OI) di concentrare le risorse umane disponibili sui controlli di gestione "on desk" per le attività approvate in ambito territoriale - anche in vista della chiusura del settennio di programmazione POR FSE 2014/2020 - avocando a sé la realizzazione delle verifiche in loco sulle attività assegnate agli OI, secondo procedure modificate a causa dell'emergenza Covid 19. Tale richiesta trova supporto nella mail della Regione del 21/1/2021 (PG 27493/2021) e nelle D.D. regionali di assegnazione n. 3432 del 26/2/2021 n. 5062 del 23/3/2021 e n. 9949 del 26/5/2021.</p> | | | |

Monitoraggio infrannuale Piano della performance 2021

| | | |
|---------------------------|------------|-------------------------|
| Obiettivo generale | 104 | WELFARE E SALUTE |
|---------------------------|------------|-------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Obiettivo specifico | 883 | SUPPORTO AL PROCESSO DI COSTITUZIONE DELLA NUOVA GOVERNANCE DEL SISTEMA SOCIALE E SOCIO-SANITARIO | RIPROGRAMMATO |
|----------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

| Codice e descrizione indicatore | Unità di misura | Obiettivo | Consuntivo |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|
| 2374 TAVOLI ISTITUZIONALI PER COORDINAMENTO PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO ALLO SCIoglIMENTO DI AMA | Numero | 4 | 4 |
| <i>Motivazione</i> Inserito nuovo Indicatore Cod. 2374 TAVOLI ISTITUZIONALI PER COORDINAMENTO PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO ALLO SCIoglIMENTO DI AMA | | | |
| 2374 TAVOLI ISTITUZIONALI PER COORDINAMENTO PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO ALLO SCIoglIMENTO DI AMA | Numero | 4 | 4 |
| <i>Motivazione</i> Inserito nuovo Indicatore Cod. 2374 TAVOLI ISTITUZIONALI PER COORDINAMENTO PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO ALLO SCIoglIMENTO DI AMA | | | |

Monitoraggio infrannuale Piano della performance 2021

| | | |
|---------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|
| Obiettivo generale | 107 | CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI E ALLA VIOLENZA DI GENERE |
|---------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Obiettivo specifico | 877 | POLITICHE DI EDUCAZIONE AL RISPETTO DELLE DIFFERENZE E DI CONTRASTO A STEREOTIPI, DISCRIMINAZIONI E VIOLENZA | RIPROGRAMMATO |
|----------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

| Codice e descrizione indicatore | Unità di misura | Obiettivo | Consuntivo |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|
| 2102 REALIZZAZIONE KIT DIDATTICO E VIDEO DIDATTICO E RELATIVA DISSEMINAZIONE "PER UNA PEDAGOGIA CONTRO LE DISCRIMINAZIONI" | Data | 31/12/2021 | 31/12/2021 |

Motivazione Modificata Descrizione Indicatore Cod. 2102 da REALIZZAZIONE KIT DIDATTICO E VIDEO DIDATTICO E RELATIVA DISSEMINAZIONE "PER UNA PEDAGOGIA CONTRO LE DISCRIMINAZIONI" DA DARE ALLE SCUOLE a REALIZZAZIONE KIT DIDATTICO E VIDEO DIDATTICO E RELATIVA DISSEMINAZIONE "PER UNA PEDAGOGIA CONTRO LE DISCRIMINAZIONI" e modificato Obiettivo da 31/10/2021 a 31/12/2021, in quanto alcune attività fondamentali per la realizzazione del kit e del video (interviste, riprese etc) che prevedono la collaborazione di scuole, associazioni esterne all'Ente e lavoro in presenza hanno subito un rallentamento causa pandemia Covid.

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| 2102 REALIZZAZIONE KIT DIDATTICO E VIDEO DIDATTICO E RELATIVA DISSEMINAZIONE "PER UNA PEDAGOGIA CONTRO LE DISCRIMINAZIONI" | Data | 31/12/2021 | 31/12/2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|

Motivazione Modificata Descrizione Indicatore Cod. 2102 da REALIZZAZIONE KIT DIDATTICO E VIDEO DIDATTICO E RELATIVA DISSEMINAZIONE "PER UNA PEDAGOGIA CONTRO LE DISCRIMINAZIONI" DA DARE ALLE SCUOLE a REALIZZAZIONE KIT DIDATTICO E VIDEO DIDATTICO E RELATIVA DISSEMINAZIONE "PER UNA PEDAGOGIA CONTRO LE DISCRIMINAZIONI" e modificato Obiettivo da 31/10/2021 a 31/12/2021, in quanto alcune attività fondamentali per la realizzazione del kit e del video (interviste, riprese etc) che prevedono la collaborazione di scuole, associazioni esterne all'Ente e lavoro in presenza hanno subito un rallentamento causa pandemia Covid.

Monitoraggio infrannuale Piano della performance 2021

Settore | **Area Servizi Territoriali Metropolitan**

Obiettivo generale | **218** | **LA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI**

Obiettivo specifico | **1020** | **PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE**

NUOVO

| Codice e descrizione indicatore | Unità di misura | Obiettivo | Consuntivo |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|
| 2377 REDAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE | Data | 15/11/2021 | 15/11/2021 |
| <i>Motivazione</i> Inserito nuovo Indicatore Cod. 2377 REDAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE | | | |
| 2377 REDAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE | Data | 15/11/2021 | 15/11/2021 |
| <i>Motivazione</i> Inserito nuovo Indicatore Cod. 2377 REDAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE | | | |

Monitoraggio infrannuale Piano della performance 2021

Obiettivo generale 220 LABORATORIO PROVE MATERIALI

Obiettivo specifico 1028 ESECUZIONE DI PROVE DI LABORATORIO PER UTENZA INTERNA ED ESTERNA NUOVO

| Codice e descrizione indicatore | Unità di misura | Obiettivo | Consuntivo |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|
| 2391 PERCENTUALE DI CERTIFICATI EMESSI ENTRO GG 30 SUL TOTALE DI RICHIESTE PERVENUTE | Numero | 90 | 90 |

Motivazione Inserito nuovo Indicatore Cod. 2391 PERCENTUALE DI CERTIFICATI EMESSI ENTRO GG 30 SUL TOTALE DI RICHIESTE PERVENUTE

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|
| 2391 PERCENTUALE DI CERTIFICATI EMESSI ENTRO GG 30 SUL TOTALE DI RICHIESTE PERVENUTE | Numero | 90 | 90 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|

Motivazione Inserito nuovo Indicatore Cod. 2391 PERCENTUALE DI CERTIFICATI EMESSI ENTRO GG 30 SUL TOTALE DI RICHIESTE PERVENUTE

Obiettivo specifico 1029 GESTIONE FINANZIARIA DELL'ATTIVITA' DEL LABORATORIO PROVE MATERIALI CON RELATIVE ENTRATE NUOVO

| Codice e descrizione indicatore | Unità di misura | Obiettivo | Consuntivo |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|
| 2392 FATTURATO RAGGIUNTO RISPETTO A PREVISIONE DI BILANCIO IN ENTRATA (%) | Numero | 90 | 90 |

Motivazione Inserito nuovo Indicatore Cod. 2392 FATTURATO RAGGIUNTO RISPETTO A PREVISIONE DI BILANCIO IN ENTRATA (%)

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|
| 2392 FATTURATO RAGGIUNTO RISPETTO A PREVISIONE DI BILANCIO IN ENTRATA (%) | Numero | 90 | 90 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|

Motivazione Inserito nuovo Indicatore Cod. 2392 FATTURATO RAGGIUNTO RISPETTO A PREVISIONE DI BILANCIO IN ENTRATA (%)

Monitoraggio infrannuale Piano della performance 2021

Settore | Area servizi territoriali metropolitani VIABILITA

Obiettivo generale | 133 | MANUTENZIONE E SICUREZZA STRADALE

Obiettivo specifico | 938 | PAVIMENTAZIONI DI USURA - AREA A (EURO 2.300.000,00) - AREA B (EURO 1.250.000,00) - AREA C (EURO 1.300.000,00) - FONDI MIT 2021 | RIPROGRAMMATO

| Codice e descrizione indicatore | Unità di misura | Obiettivo | Consuntivo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|
| 2253 PAVIMENTAZIONI DI USURA AREA A: PERCENTUALE ESECUZIONE LAVORI | Numero | 70 | 70 |
| Motivazione Modificato Obiettivo Indicatore Cod. 2253 PAVIMENTAZIONI DI USURA AREA A: PERCENTUALE ESECUZIONE LAVORI da 100 a 70, lo scostamento è dovuto al fatto che sono appena partiti i lavori del 2020, a loro volta ritardati dalla crisi Covid 2020. | | | |
| 2253 PAVIMENTAZIONI DI USURA AREA A: PERCENTUALE ESECUZIONE LAVORI | Numero | 70 | 70 |
| Motivazione Modificato Obiettivo Indicatore Cod. 2253 PAVIMENTAZIONI DI USURA AREA A: PERCENTUALE ESECUZIONE LAVORI da 100 a 70, lo scostamento è dovuto al fatto che sono appena partiti i lavori del 2020, a loro volta ritardati dalla crisi Covid 2020. | | | |
| 2309 PAVIMENTAZIONI DI USURA AREA B: PERCENTUALE ESECUZIONE LAVORI | Numero | 70 | 70 |
| Motivazione Modificato Obiettivo Indicatore Cod. 2309 PAVIMENTAZIONI DI USURA AREA B: PERCENTUALE ESECUZIONE LAVORI da 100 a 70, lo scostamento è dovuto al fatto che sono appena partiti i lavori del 2020, a loro volta ritardati dalla crisi Covid 2020. | | | |
| 2309 PAVIMENTAZIONI DI USURA AREA B: PERCENTUALE ESECUZIONE LAVORI | Numero | 70 | 70 |
| Motivazione Modificato Obiettivo Indicatore Cod. 2309 PAVIMENTAZIONI DI USURA AREA B: PERCENTUALE ESECUZIONE LAVORI da 100 a 70, lo scostamento è dovuto al fatto che sono appena partiti i lavori del 2020, a loro volta ritardati dalla crisi Covid 2020. | | | |

Monitoraggio infrannuale Piano della performance 2021

2310 PAVIMENTAZIONI DI USURA AREA C: PERCENTUALE ESECUZIONE LAVORI Numero 70 70

Motivazione Modificato Obiettivo Indicatore Cod. 2310 PAVIMENTAZIONI DI USURA AREA C: PERCENTUALE ESECUZIONE LAVORI da 100 a 70, lo scostamento è dovuto al fatto che sono appena partiti i lavori del 2020, a loro volta ritardati dalla crisi Covid 2020

2310 PAVIMENTAZIONI DI USURA AREA C: PERCENTUALE ESECUZIONE LAVORI Numero 70 70

Motivazione Modificato Obiettivo Indicatore Cod. 2310 PAVIMENTAZIONI DI USURA AREA C: PERCENTUALE ESECUZIONE LAVORI da 100 a 70, lo scostamento è dovuto al fatto che sono appena partiti i lavori del 2020, a loro volta ritardati dalla crisi Covid 2020

| | | | |
|----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Obiettivo specifico | 939 | BARRIERE ELASTICHE E FONOASSORBENTI SU VARIE TRATTE DI STRADE PROVINCIALI - FONDI MIT 2021 - EURO 1.524.751,98 | RIPROGRAMMATO |
|----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

| Codice e descrizione indicatore | Unità di misura | Obiettivo | Consuntivo |
|---------------------------------|-----------------|-----------|------------|
|---------------------------------|-----------------|-----------|------------|

| | | | |
|------------------------------------|--------|----|----|
| 2254 PERCENTUALE ESECUZIONE LAVORI | Numero | 50 | 50 |
|------------------------------------|--------|----|----|

Motivazione Modificato Obiettivo Indicatore Cod. 2254 PERCENTUALE ESECUZIONE LAVORI da 100 a 50, lo scostamento è dovuto al fatto che sono appena partiti i lavori del 2020, a loro volta ritardati dalla crisi Covid 2020.

| | | | |
|------------------------------------|--------|----|----|
| 2254 PERCENTUALE ESECUZIONE LAVORI | Numero | 50 | 50 |
|------------------------------------|--------|----|----|

Motivazione Modificato Obiettivo Indicatore Cod. 2254 PERCENTUALE ESECUZIONE LAVORI da 100 a 50, lo scostamento è dovuto al fatto che sono appena partiti i lavori del 2020, a loro volta ritardati dalla crisi Covid 2020.

Monitoraggio infrannuale Piano della performance 2021

| | | |
|---------------------------|------------|--------------------------------------|
| Obiettivo generale | 152 | FOCUS APPENNINO METROPOLITANO |
|---------------------------|------------|--------------------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Obiettivo specifico | 960 | S.P. 325 VAL DI SETTA: LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL TRATTO STRADALE CROLLATO A SEGUITO DI MOVIMENTO FRANOSO AL KM 13+000 IN LOC. GARDELLETTA - FONDI REGIONE EMILIA ROMAGNA - PROTEZIONE CIVILE - EURO 4.050.000,00 | RIPROGRAMMATO |
|----------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

| Codice e descrizione indicatore | Unità di misura | Obiettivo | Consuntivo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|
| 2275 PROPOSTA AGGIUDICAZIONE LAVORI | Data | 30/06/2021 | 30/06/2021 |
| Motivazione Modificato Obiettivo Indicatore Cod. 2275 PROPOSTA AGGIUDICAZIONE LAVORI da 30/04/2021 a 30/06/2021, lo scostamento è dovuto alla necessità di correzione di alcune incongruenze del progetto esecutivo ed alla necessità di coordinare l'intervento con quello contiguo della Regione Emilia Romagna | | | |
| 2275 PROPOSTA AGGIUDICAZIONE LAVORI | Data | 30/06/2021 | 30/06/2021 |
| Motivazione Modificato Obiettivo Indicatore Cod. 2275 PROPOSTA AGGIUDICAZIONE LAVORI da 30/04/2021 a 30/06/2021, lo scostamento è dovuto alla necessità di correzione di alcune incongruenze del progetto esecutivo ed alla necessità di coordinare l'intervento con quello contiguo della Regione Emilia Romagna | | | |

Monitoraggio infrannuale Piano della performance 2021

| | | |
|---------------------------|------------|---------------------------------------------------|
| Obiettivo generale | 207 | PATTO PER BOLOGNA METROPOLITANA: VIABILITA |
|---------------------------|------------|---------------------------------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Obiettivo specifico | 961 | PROGETTO DEL SECONDO STRALCIO NODO DI RASTIGNANO - EURO 30.664.949,00 - FONDI F.S.C. | RIPROGRAMMATO |
|----------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

| Codice e descrizione indicatore | Unità di misura | Obiettivo | Consuntivo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|
| 2276 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO | Data | 31/05/2021 | 31/05/2021 |
| <p>Motivazione Modificato Obiettivo Indicatore Cod. 2276 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO da 28/02/2021 a 31/05/2021, lo scostamento è dovuto alla cautela di prendere in considerazione anche le osservazioni pervenute dopo la chiusura della Conferenza dei Servizi, in particolare l'ottenimento del parere di RFI che ha richiesto tempi maggiori del previsto.</p> | | | |
| 2276 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO | Data | 31/05/2021 | 31/05/2021 |
| <p>Motivazione Modificato Obiettivo Indicatore Cod. 2276 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO da 28/02/2021 a 31/05/2021, lo scostamento è dovuto alla cautela di prendere in considerazione anche le osservazioni pervenute dopo la chiusura della Conferenza dei Servizi, in particolare l'ottenimento del parere di RFI che ha richiesto tempi maggiori del previsto.</p> | | | |

Monitoraggio infrannuale Piano della performance 2021

Settore | **Direzione Generale**

Obiettivo generale | **45** | **IL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE E MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE**

Obiettivo specifico | **846** | **DUP, PIANO DELLA PERFORMANCE E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE** | **RIPROGRAMMATO**

| Codice e descrizione indicatore | Unità di misura | Obiettivo | Consuntivo |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|
| 1956 MONITORAGGIO INFRANNUALE AL 31/05 E MONITORAGGI CON CRUSCOTTO PERFORMANCE | Numero | 2 | 2 |
| <p>Motivazione Modificato Obiettivo Indicatore Cod. 1956 MONITORAGGIO INFRANNUALE AL 31/05 E MONITORAGGI CON CRUSCOTTO PERFORMANCE da 3 a 2. Il monitoraggio previsto al 30 aprile è confluito, su richiesta del Direttore Generale, nel monitoraggio infrannuale al 31/05 (riducendo quelli da cruscotto da 2 a 1) in un periodo denso di adempimenti per le strutture.</p> | | | |
| 1956 MONITORAGGIO INFRANNUALE AL 31/05 E MONITORAGGI CON CRUSCOTTO PERFORMANCE | Numero | 2 | 2 |
| <p>Motivazione Modificato Obiettivo Indicatore Cod. 1956 MONITORAGGIO INFRANNUALE AL 31/05 E MONITORAGGI CON CRUSCOTTO PERFORMANCE da 3 a 2. Il monitoraggio previsto al 30 aprile è confluito, su richiesta del Direttore Generale, nel monitoraggio infrannuale al 31/05 (riducendo quelli da cruscotto da 2 a 1) in un periodo denso di adempimenti per le strutture.</p> | | | |

Monitoraggio infrannuale Piano della performance 2021

Obiettivo generale | 121 | **SERVIZIO STUDI E STATISTICA PER LA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA**

Obiettivo specifico | 988 | **STUDI E RILEVAZIONI**

RIPROGRAMMATO

| Codice e descrizione indicatore | Unità di misura | Obiettivo | Consuntivo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|
| 2321 REPORT SU SMART WORKING IN ENTI DEL TERRITORIO METROPOLITANO | Numero | 1 | |
| <i>Motivazione</i> Eliminato Indicatore Cod. 2321 REPORT SU SMART WORKING IN ENTI DEL TERRITORIO METROPOLITANO in quanto non si è concretizzata la prevista adesione al progetto da parte di un numero consistente e rappresentativo di Comuni del territorio metropolitano bolognese, tale da permettere un'adeguata analisi a livello metropolitano. | | | |
| 2321 REPORT SU SMART WORKING IN ENTI DEL TERRITORIO METROPOLITANO | Numero | 1 | |
| <i>Motivazione</i> Eliminato Indicatore Cod. 2321 REPORT SU SMART WORKING IN ENTI DEL TERRITORIO METROPOLITANO in quanto non si è concretizzata la prevista adesione al progetto da parte di un numero consistente e rappresentativo di Comuni del territorio metropolitano bolognese, tale da permettere un'adeguata analisi a livello metropolitano. | | | |
| 2375 REPORT SU INDAGINE STILI LAVORATIVI SOSTENIBILI | Numero | 1 | 1 |
| <i>Motivazione</i> Inserito nuovo Indicatore Cod. 2375 REPORT SU INDAGINE STILI LAVORATIVI SOSTENIBILI | | | |
| 2375 REPORT SU INDAGINE STILI LAVORATIVI SOSTENIBILI | Numero | 1 | 1 |
| <i>Motivazione</i> Inserito nuovo Indicatore Cod. 2375 REPORT SU INDAGINE STILI LAVORATIVI SOSTENIBILI | | | |

Monitoraggio infrannuale Piano della performance 2021

Obiettivo generale 173 LA SALUTE DIGITALE DELL'ENTE

Obiettivo specifico 1025 TECNOLOGIE PER LA GESTIONE DEL LAVORO AGILE

NUOVO

| Codice e descrizione indicatore | Unità di misura | Obiettivo | Consuntivo |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|
| 2386 DOCUMENTO DI ANALISI E RISULTATI DEI TEST DELLA APPLICAZIONE DI "TASK MANAGEMENT" | Data | 31/12/2021 | 31/12/2021 |
| <i>Motivazione</i> Inserito nuovo Indicatore Cod. 2386 DOCUMENTO DI ANALISI E RISULTATI DEI TEST DELLA APPLICAZIONE DI "TASK MANAGEMENT" | | | |
| 2386 DOCUMENTO DI ANALISI E RISULTATI DEI TEST DELLA APPLICAZIONE DI "TASK MANAGEMENT" | Data | 31/12/2021 | 31/12/2021 |
| <i>Motivazione</i> Inserito nuovo Indicatore Cod. 2386 DOCUMENTO DI ANALISI E RISULTATI DEI TEST DELLA APPLICAZIONE DI "TASK MANAGEMENT" | | | |
| 2387 MANUALE D'USO COMPRENSIVO DI "SCREEN SHOT" RELATIVO AD ALA | Data | 31/12/2021 | 31/12/2021 |
| <i>Motivazione</i> Inserito nuovo Indicatore Cod. 2387 MANUALE D'USO COMPRENSIVO DI "SCREEN SHOT" RELATIVO AD ALA | | | |
| 2387 MANUALE D'USO COMPRENSIVO DI "SCREEN SHOT" RELATIVO AD ALA | Data | 31/12/2021 | 31/12/2021 |
| <i>Motivazione</i> Inserito nuovo Indicatore Cod. 2387 MANUALE D'USO COMPRENSIVO DI "SCREEN SHOT" RELATIVO AD ALA | | | |

Monitoraggio infrannuale Piano della performance 2021

Obiettivo generale 177 **ORGANIZZAZIONE, SVILUPPO E GESTIONE POLITICHE PER IL PERSONALE**

Obiettivo specifico 928 **CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA E FONDO ANNO 2021 RISORSE DECENTRATE**

RIPROGRAMMATO

| Codice e descrizione indicatore | Unità di misura | Obiettivo | Consuntivo |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|
| 2242 APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DELLE ENTRATE DERIVANTI DA ACCORDI DI COLLABORAZIONE, CONVENZIONI CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI E DEI CONTRIBUTI DELL'UTENZA PER SERVIZI PUBBLICI NON ESSENZIALI(LEGGE 449/1997, ART. 43) | Data | 31/12/2021 | |
| Motivazione Eliminato Indicatore Cod. 2242 APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DELLE ENTRATE DERIVANTI DA ACCORDI DI COLLABORAZIONE, CONVENZIONI CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI E DEI CONTRIBUTI DELL'UTENZA PER SERVIZI PUBBLICI NON ESSENZIALI(LEGGE 449/1997, ART. 43) in quanto si reputa opportuno attendere il nuovo CCNL 2019-2021, atteso per l'inizio del 2022, per procedere alla eventuale definizione di un regolamento che disciplini le entrate ai fini dell'incremento del fondo del salario accessorio. | | | |
| 2242 APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DELLE ENTRATE DERIVANTI DA ACCORDI DI COLLABORAZIONE, CONVENZIONI CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI E DEI CONTRIBUTI DELL'UTENZA PER SERVIZI PUBBLICI NON ESSENZIALI(LEGGE 449/1997, ART. 43) | Data | 31/12/2021 | |
| Motivazione Eliminato Indicatore Cod. 2242 APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DELLE ENTRATE DERIVANTI DA ACCORDI DI COLLABORAZIONE, CONVENZIONI CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI E DEI CONTRIBUTI DELL'UTENZA PER SERVIZI PUBBLICI NON ESSENZIALI(LEGGE 449/1997, ART. 43) in quanto si reputa opportuno attendere il nuovo CCNL 2019-2021, atteso per l'inizio del 2022, per procedere alla eventuale definizione di un regolamento che disciplini le entrate ai fini dell'incremento del fondo del salario accessorio. | | | |
| 2243 ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLA RSU | Data | 30/06/2021 | |
| Motivazione Eliminato Indicatore Cod. 2243 ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLA RSU in quanto il Governo, con l'articolo 15 del DL n.157 del 30/11/2020, vista la situazione di emergenza sanitaria, ha disposto, con riferimento alla tornata contrattuale 2022-2024, il differimento della rilevazione delle deleghe rilasciate alle Organizzazioni sindacali al 31/12/2021 e, contestualmente, il rinvio delle elezioni RSU previsto per il mese di aprile 2021 che si svolgeranno entro il 15/04/2022. | | | |

Monitoraggio infrannuale Piano della performance 2021

2243 ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLA RSU

Data 30/06/2021

Motivazione Eliminato Indicatore Cod. 2243 ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLA RSU in quanto il Governo, con l'articolo 15 del DL n.157 del 30/11/2020, vista la situazione di emergenza sanitaria, ha disposto, con riferimento alla tornata contrattuale 2022-2024, il differimento della rilevazione delle deleghe rilasciate alle Organizzazioni sindacali al 31/12/2021 e, contestualmente, il rinvio delle elezioni RSU previsto per il mese di aprile 2021 che si svolgeranno entro il 15/04/2022.

Obiettivo generale 196 **L'AGENDA 2.0: LE DIMENSIONI ECONOMICO SOCIALI E LA CONDIVISIONE DI OBIETTIVI AMBIENTALI SPECIFICI PER IL TERRITORIO METROPOLITANO**

Obiettivo specifico 923 **L'AGENDA 2.0: LE DIMENSIONI ECONOMICO SOCIALI E LA CONDIVISIONE DI OBIETTIVI AMBIENTALI SPECIFICI PER IL TERRITORIO METROPOLITANO** **RIPROGRAMMATO**

| Codice e descrizione indicatore | Unità di misura | Obiettivo | Consuntivo |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|
| 2376 PRIMA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALL'ACCORDO CMBO-MATTM | Data | 31/12/2021 | 31/12/2021 |

Motivazione Inserito nuovo Indicatore Cod. 2376 PRIMA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALL'ACCORDO CMBO-MATTM

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| 2376 PRIMA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALL'ACCORDO CMBO-MATTM | Data | 31/12/2021 | 31/12/2021 |
|----------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|

Motivazione Inserito nuovo Indicatore Cod. 2376 PRIMA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALL'ACCORDO CMBO-MATTM

Monitoraggio infrannuale Piano della performance 2021

Obiettivo generale 218 **LA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI**

Obiettivo specifico 1021 **MONITORAGGIO DELLE OPERE PUBBLICHE E COMUNICAZIONI PREVISTE DALLE
NORMATIVE VIGENTI (OSSERVATORIO LL.PP., ANAC, BDAP,)**

NUOVO

| Codice e descrizione indicatore | Unità di misura | Obiettivo | Consuntivo |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|
| 2378 N. INTERVENTI MONITORATI OSSERVATORIO LL.PP. | Numero | 90 | 90 |
| <i>Motivazione</i> Inserito nuovo Indicatore Cod. 2378 MONITORAGGIO OSSERVATORIO LL.PP. | | | |
| 2378 N. INTERVENTI MONITORATI OSSERVATORIO LL.PP. | Numero | 90 | 90 |
| <i>Motivazione</i> Inserito nuovo Indicatore Cod. 2378 MONITORAGGIO OSSERVATORIO LL.PP. | | | |
| 2379 APPALTI MONITORATI BDPA | Numero | 300 | 300 |
| <i>Motivazione</i> Inserito nuovo Indicatore Cod. 2379 APPALTI MONITORATI BDPA | | | |
| 2379 APPALTI MONITORATI BDPA | Numero | 300 | 300 |
| <i>Motivazione</i> Inserito nuovo Indicatore Cod. 2379 APPALTI MONITORATI BDPA | | | |

Monitoraggio infrannuale Piano della performance 2021

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|
| 2380 N. RENDICONTAZIONI/SCHEDA REDATTE FINANZIAMENTI OPERE PUBBLICHE | Numero | 150 | 150 |
|----------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|

Motivazione Inserito nuovo Indicatore Cod. 2380 RENDICONTAZIONI FINANZIAMENTI OPERE PUBBLICHE

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|
| 2380 N. RENDICONTAZIONI/SCHEDA REDATTE FINANZIAMENTI OPERE PUBBLICHE | Numero | 150 | 150 |
|----------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|

Motivazione Inserito nuovo Indicatore Cod. 2380 RENDICONTAZIONI FINANZIAMENTI OPERE PUBBLICHE

| | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Obiettivo specifico | 1022 | APPROVAZIONE DEI PROGETTI (DETERMINE DIRIGENZIALI E SCHEMI DI CONTRATTO) | NUOVO |
|----------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|

| Codice e descrizione indicatore | Unità di misura | Obiettivo | Consuntivo |
|---------------------------------|-----------------|-----------|------------|
|---------------------------------|-----------------|-----------|------------|

| | | | |
|---------------------------------------------|--------|----|----|
| 2381 PROVVEDIMENTI DI APPROVAZIONE PROGETTI | Numero | 30 | 30 |
|---------------------------------------------|--------|----|----|

Motivazione Inserito nuovo Indicatore Cod. 2381 PROVVEDIMENTI DI APPROVAZIONE PROGETTI

| | | | |
|---------------------------------------------|--------|----|----|
| 2381 PROVVEDIMENTI DI APPROVAZIONE PROGETTI | Numero | 30 | 30 |
|---------------------------------------------|--------|----|----|

Motivazione Inserito nuovo Indicatore Cod. 2381 PROVVEDIMENTI DI APPROVAZIONE PROGETTI

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|
| 2382 REDAZIONE PROVVEDIMENTI DI APPROVAZIONE, SCHEMA DI CONTRATTO E BANDI DI GARA ENTRO 50 GG. DALLA RICEZIONE SUL TOTALE DEI PROGETTI PRESENTATI (%) | Numero | 90 | 90 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|

Motivazione Inserito nuovo Indicatore Cod. 2382 REDAZIONE PROVVEDIMENTI DI APPROVAZIONE, SCHEMA DI CONTRATTO E BANDI DI GARA ENTRO 50 GG. DALLA RICEZIONE SUL TOTALE DEI PROGETTI PRESENTATI (%)

Monitoraggio infrannuale Piano della performance 2021

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|
| 2382 REDAZIONE PROVVEDIMENTI DI APPROVAZIONE, SCHEMA DI CONTRATTO E BANDI DI GARA ENTRO 50 GG. DALLA RICEZIONE SUL TOTALE DEI PROGETTI PRESENTATI (%) | Numero | 90 | 90 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|

Motivazione Inserito nuovo Indicatore Cod. 2382 REDAZIONE PROVVEDIMENTI DI APPROVAZIONE, SCHEMA DI CONTRATTO E BANDI DI GARA ENTRO 50 GG. DALLA RICEZIONE SUL TOTALE DEI PROGETTI PRESENTATI (%)

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|
| 2383 PROVVEDIMENTI DI AGGIUDICAZIONE IN CONTO CAPITALE ENTRO 30 GG. DALLA COMUNICAZIONE DI VERIFICA REQUISITI/CONGRUITÀ MANODOPERA (%) | Numero | 100 | 100 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|

Motivazione Inserito nuovo indicatore Cod. 2383 PROVVEDIMENTI DI AGGIUDICAZIONE IN CONTO CAPITALE ENTRO 30 GG (%)

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|
| 2383 PROVVEDIMENTI DI AGGIUDICAZIONE IN CONTO CAPITALE ENTRO 30 GG. DALLA COMUNICAZIONE DI VERIFICA REQUISITI/CONGRUITÀ MANODOPERA (%) | Numero | 100 | 100 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|

Motivazione Inserito nuovo indicatore Cod. 2383 PROVVEDIMENTI DI AGGIUDICAZIONE IN CONTO CAPITALE ENTRO 30 GG (%)

| | | | |
|----------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Obiettivo specifico | 1023 | PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI , SERVIZI E FORITURE DI COMPETENZA DEI VARI SERVIZI FACENTI PARTE DELL'AREA | NUOVO |
|----------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

| Codice e descrizione indicatore | Unità di misura | Obiettivo | Consuntivo |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|
| 2384 BANDI DI GARA/LETTERE DI INVITO REDATTI | Numero | 20 | 20 |

Motivazione Inserito nuovo Indicatore Cod. 2384 BANDI DI GARA REDATTI

| | | | |
|----------------------------------------------|--------|----|----|
| 2384 BANDI DI GARA/LETTERE DI INVITO REDATTI | Numero | 20 | 20 |
|----------------------------------------------|--------|----|----|

Motivazione Inserito nuovo Indicatore Cod. 2384 BANDI DI GARA REDATTI

Monitoraggio infrannuale Piano della performance 2021

| | | | | |
|----------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|--------------|--|
| Obiettivo specifico | 1024 | GESTIONE AMMINISTRATIVA FASE ESECUTIVA APPALTO | NUOVO | |
|----------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|--------------|--|

| Codice e descrizione indicatore | Unità di misura | Obiettivo | Consuntivo |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|
| 2385 APPALTI IN ESECUZIONE | Numero | 100 | 100 |
| <i>Motivazione</i> Inserito nuovo Indicatore Cod. 2385 APPALTI IN ESECUZIONE | | | |
| 2385 APPALTI IN ESECUZIONE | Numero | 100 | 100 |
| <i>Motivazione</i> Inserito nuovo Indicatore Cod. 2385 APPALTI IN ESECUZIONE | | | |

Monitoraggio infrannuale Piano della performance 2021

Settore | **Segreteria Generale**

Obiettivo generale | **2** | **PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITA' E DELLA TRASPARENZA**

Obiettivo specifico | **865** | **ADEGUAMENTO ANNUALE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA. ATTUAZIONE DEL PIANO E MONITORAGGIO SULL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE**

RIPROGRAMMATO

| Codice e descrizione indicatore | Unità di misura | Obiettivo | Consuntivo |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|
| 2013 MAPPATURA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO, INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE PTPCT 2021-23 | Data | 31/03/2021 | 31/03/2021 |

Motivazione Modificato Obiettivo Indicatore Cod. 2013 MAPPATURA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO, INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE PTPCT 2021-23 da 31/01/2021 a 31/03/2021 in quanto con comunicato del 2.12.2020 l'ANAC, per motivazioni legate all'emergenza sanitaria e al fine di consentire ai RPCT di svolgere adeguatamente tutte le attività connesse all'elaborazione dei Piani triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ha deliberato di differire alla data del 31 marzo 2021 il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023.

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| 2013 MAPPATURA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO, INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE PTPCT 2021-23 | Data | 31/03/2021 | 31/03/2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|

Motivazione Modificato Obiettivo Indicatore Cod. 2013 MAPPATURA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO, INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE PTPCT 2021-23 da 31/01/2021 a 31/03/2021 in quanto con comunicato del 2.12.2020 l'ANAC, per motivazioni legate all'emergenza sanitaria e al fine di consentire ai RPCT di svolgere adeguatamente tutte le attività connesse all'elaborazione dei Piani triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ha deliberato di differire alla data del 31 marzo 2021 il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023.

Monitoraggio infrannuale Piano della performance 2021

Settore | **Area servizi territoriali metropolitani EDILIZIA**

Obiettivo generale | **198** | **SICUREZZA PREVENZIONE E PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO**

Obiettivo specifico | **1004** | **AUDIT PER LA VERIFICA DEL RISPETTO DELLE MISURE DI SICUREZZA PREVISTE NEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E DAL PROTOCOLLO PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 DA PARTE DEL PERSONALE TECNICO DEL SERVIZIO I** | **TRASLATO ALL'ANNO SUCCESSIVO**

| Codice e descrizione indicatore | Unità di misura | Obiettivo | Consuntivo |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|
| 2349 REDAZIONE RAPPORTI DI AUDIT | Data | 31/12/2021 | |
| <p>Motivazione Traslato Indicatore Cod. 2349 REDAZIONE RAPPORTI DI AUDIT. A seguito del trasferimento presso altro ente del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, in attesa della formazione di personale interno l'attività è stata affidata esternamente. le attività previste proseguiranno nel corso dell'anno e si realizzeranno nel 2022.</p> | | | |
| 2349 REDAZIONE RAPPORTI DI AUDIT | Data | 31/12/2021 | |
| <p>Motivazione Traslato Indicatore Cod. 2349 REDAZIONE RAPPORTI DI AUDIT. A seguito del trasferimento presso altro ente del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, in attesa della formazione di personale interno l'attività è stata affidata esternamente. le attività previste proseguiranno nel corso dell'anno e si realizzeranno nel 2022.</p> | | | |

Monitoraggio infrannuale Piano della performance 2021

| | | |
|---------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Obiettivo generale | 202 | REALIZZAZIONE DI NUOVE SCUOLE E MANUTENZIONE PATRIMONIO SCOLASTICO ESISTENTE |
|---------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Obiettivo specifico | 972 | ITC SALVEMINI - CASALECCHIO DI RENO - AMPLIAMENTO PALESTRA - FINANZIATO ALIENAZIONI - EURO 1.450.000,00 | RIPROGRAMMATO |
|----------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

| Codice e descrizione indicatore | Unità di misura | Obiettivo | Consuntivo |
|------------------------------------|-----------------|-----------|------------|
| 2284 PERCENTUALE ESECUZIONE LAVORI | Numero | 10 | 10 |

Motivazione Modificato Obiettivo Indicatore Cod. 2284 PERCENTUALE ESECUZIONE LAVORI da 20 a 10 in quanto a seguito di diverse valutazioni in relazione ai carichi di lavoro, si è reso necessario avviare le procedure per affidamento all'esterno della direzione lavori e coordinamento sicurezza per l'esecuzione.

| | | | |
|------------------------------------|--------|----|----|
| 2284 PERCENTUALE ESECUZIONE LAVORI | Numero | 10 | 10 |
|------------------------------------|--------|----|----|

Motivazione Modificato Obiettivo Indicatore Cod. 2284 PERCENTUALE ESECUZIONE LAVORI da 20 a 10 in quanto a seguito di diverse valutazioni in relazione ai carichi di lavoro, si è reso necessario avviare le procedure per affidamento all'esterno della direzione lavori e coordinamento sicurezza per l'esecuzione.

| | | | |
|----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Obiettivo specifico | 974 | ISTITUTO MANFREDI TANARI VIALE FELSINA , 40 BOLOGNA - AVANZO C.M. - EURO 600.000,00 | RIPROGRAMMATO |
|----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

| Codice e descrizione indicatore | Unità di misura | Obiettivo | Consuntivo |
|------------------------------------|-----------------|-----------|------------|
| 2286 PERCENTUALE ESECUZIONE LAVORI | Numero | 10 | 10 |

Motivazione Modificato Obiettivo Indicatore Cod. 2286 PERCENTUALE ESECUZIONE LAVORI da 30 a 10 in quanto le attività di verifica del progetto hanno richiesto tempi maggiori del previsto pertanto la gara è stata slittata in relazione all'individuazione di diverse priorità finalizzate al rispetto dei tempi connessi ai vari finanziamenti.

Monitoraggio infrannuale Piano della performance 2021

2286 PERCENTUALE ESECUZIONE LAVORI Numero 10 10

Motivazione Modificato Obiettivo Indicatore Cod. 2286 PERCENTUALE ESECUZIONE LAVORI da 30 a 10 in quanto le attività di verifica del progetto hanno richiesto tempi maggiori del previsto pertanto la gara è stata slittata in relazione all'individuazione di diverse priorità finalizzate al rispetto dei tempi connessi ai vari finanziamenti.

| | | | |
|----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Obiettivo specifico | 975 | LICEO COPERNICO VIA GARAVAGLIA , 11 BOLOGNA - ISTITTO ALDROVANDI RUBBIANI - VIA MARCONI E VIA MURATORI BOLOGNA - AVANZO C.M. - EURO 850.000,00 | RIPROGRAMMATO |
|----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

| Codice e descrizione indicatore | Unità di misura | Obiettivo | Consuntivo |
|------------------------------------|-----------------|-----------|------------|
| 2287 PERCENTUALE ESECUZIONE LAVORI | Numero | 30 | 30 |

Motivazione Modificato Obiettivo Indicatore Cod. 2287 PERCENTUALE ESECUZIONE LAVORI da 50 a 30 in quanto a seguito di diverse valutazioni in relazione ai carichi di lavoro, si è reso necessario avviare le procedure per affidamento all'esterno del coordinatore sicurezza per l'esecuzione

2287 PERCENTUALE ESECUZIONE LAVORI Numero 30 30

Motivazione Modificato Obiettivo Indicatore Cod. 2287 PERCENTUALE ESECUZIONE LAVORI da 50 a 30 in quanto a seguito di diverse valutazioni in relazione ai carichi di lavoro, si è reso necessario avviare le procedure per affidamento all'esterno del coordinatore sicurezza per l'esecuzione

| | | | |
|----------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Obiettivo specifico | 981 | I.T.I.S. MAJORANA - VIA CASELLE, 26 SAN LAZZARO DI SAVENA - PIANO 2019 (MINISTERO ISTRUZIONE) E AVANZO C.M. - EURO 2.500.000,00 | RIPROGRAMMATO |
|----------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

| Codice e descrizione indicatore | Unità di misura | Obiettivo | Consuntivo |
|---------------------------------|-----------------|------------|------------|
| 2292 PROGETTAZIONE ESECUTIVA | Data | 31/12/2021 | 31/12/2021 |

Motivazione Modificato Obiettivo Indicatore Cod. 2292 PROGETTAZIONE ESECUTIVA da 30/09/2021 a 31/12/2021 in quanto a seguito di diverse valutazioni in relazione ai carichi di lavoro, si è reso necessario avviare le procedure per l'affidamento all'esterno di alcune attività.

Monitoraggio infrannuale Piano della performance 2021

2292 PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Data

31/12/2021

31/12/2021

Motivazione Modificato Obiettivo Indicatore Cod. 2292 PROGETTAZIONE ESECUTIVA da 30/09/2021 a 31/12/2021 in quanto a seguito di diverse valutazioni in relazione ai carichi di lavoro, si è reso necessario avviare le procedure per l'affidamento all'esterno di alcune attività.

Obiettivo specifico

982

INTERVENTI ADEGUAMENTI ANTINCENDIO VARI ISTITUTI - MINISTERO ISTRUZIONE - EURO 555.000,00

RIPROGRAMMATO

Codice e descrizione indicatore

Unità di misura

Obiettivo

Consuntivo

2293 PROPOSTA AGGIUDICAZIONE LAVORI

Data

31/07/2021

31/07/2021

Motivazione Modificato Obiettivo Indicatore Cod. 2293 PROPOSTA AGGIUDICAZIONE LAVORI da 30/03/2021 a 31/07/2021. Lo slittamento proposto è dovuto essenzialmente alle seguenti circostanze: si sono resi necessari ulteriori sopralluoghi nei vari istituti rispetto a quelli effettuati in fase iniziale di progettazione al fine di verificare o adattare le soluzioni progettuali in relazione alle modifiche degli ambienti determinati dai lavori per adattamento degli istituti alla situazione emergenziale COVID; in sede di progettazione si sono verificate particolari carenze, non emerse in fase iniziale, per cui si rende necessario valutare diverse soluzioni progettuali alla luce del Nuovo Codice Prevenzione Incendi, anche per garantire un minore impatto in particolare per gli immobili vincolati.

2293 PROPOSTA AGGIUDICAZIONE LAVORI

Data

31/07/2021

31/07/2021

Motivazione Modificato Obiettivo Indicatore Cod. 2293 PROPOSTA AGGIUDICAZIONE LAVORI da 30/03/2021 a 31/07/2021. Lo slittamento proposto è dovuto essenzialmente alle seguenti circostanze: si sono resi necessari ulteriori sopralluoghi nei vari istituti rispetto a quelli effettuati in fase iniziale di progettazione al fine di verificare o adattare le soluzioni progettuali in relazione alle modifiche degli ambienti determinati dai lavori per adattamento degli istituti alla situazione emergenziale COVID; in sede di progettazione si sono verificate particolari carenze, non emerse in fase iniziale, per cui si rende necessario valutare diverse soluzioni progettuali alla luce del Nuovo Codice Prevenzione Incendi, anche per garantire un minore impatto in particolare per gli immobili vincolati.

Monitoraggio infrannuale Piano della performance 2021

| | | |
|---------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|
| Obiettivo generale | 208 | PATTO PER BOLOGNA METROPOLITANA: EDILIZIA SCOLASTICA |
|---------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Obiettivo specifico | 977 | NUOVO POLO DINAMICO - VIA ERMETE ZACCONI - BOLOGNA - EURO 8.500.000,00 FONDI F.S.C. | RIPROGRAMMATO |
|----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

| Codice e descrizione indicatore | Unità di misura | Obiettivo | Consuntivo |
|------------------------------------|-----------------|-----------|------------|
| 2289 PERCENTUALE ESECUZIONE LAVORI | Numero | 50 | 50 |

Motivazione Modificato Obiettivo Indicatore Cod. 2289 PERCENTUALE ESECUZIONE LAVORI da 60 a 50 in quanto l'impresa non è al momento in linea con il cronoprogramma esecutivo; richiederà a breve proroga termine ultimazione lavori.

| | | | |
|------------------------------------|--------|----|----|
| 2289 PERCENTUALE ESECUZIONE LAVORI | Numero | 50 | 50 |
|------------------------------------|--------|----|----|

Motivazione Modificato Obiettivo Indicatore Cod. 2289 PERCENTUALE ESECUZIONE LAVORI da 60 a 50 in quanto l'impresa non è al momento in linea con il cronoprogramma esecutivo; richiederà a breve proroga termine ultimazione lavori.

| | | | |
|----------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Obiettivo specifico | 978 | LICEO "LAURA BASSI" BOLOGNA MIGLIORAMENTO SISMICO - EURO 3.066.495,00 - FONDI F.S.C. | RIPROGRAMMATO |
|----------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

| Codice e descrizione indicatore | Unità di misura | Obiettivo | Consuntivo |
|---------------------------------|-----------------|------------|------------|
| 2290 INIZIO LAVORI | Data | 31/08/2021 | 31/08/2021 |

Motivazione Modificato Obiettivo Indicatore Cod. 2290 INIZIO LAVORI da 30/06/2021 a 31/08/2021, lo scostamento è determinato dal prolungarsi, al di là dei tempi preventivati, delle operazioni di gara in relazione alle modalità prescelte (O.E.V.).

| | | | |
|--------------------|------|------------|------------|
| 2290 INIZIO LAVORI | Data | 31/08/2021 | 31/08/2021 |
|--------------------|------|------------|------------|

Motivazione Modificato Obiettivo Indicatore Cod. 2290 INIZIO LAVORI da 30/06/2021 a 31/08/2021, lo scostamento è determinato dal prolungarsi, al di là dei tempi preventivati, delle operazioni di gara in relazione alle modalità prescelte (O.E.V.).

Monitoraggio infrannuale Piano della performance 2021

| | | | |
|----------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Obiettivo specifico | 979 | IIS "ALBERGHETTI" SUCCURSALE VIALE DANTE - MIGLIORAMENTO SISMICO - EURO 939.732,00 - FONDI F.S.C. | RIPROGRAMMATO |
|----------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

| Codice e descrizione indicatore | Unità di misura | Obiettivo | Consuntivo |
|---------------------------------|-----------------|------------|------------|
| 2291 INIZIO LAVORI | Data | 31/07/2021 | 31/07/2021 |

Motivazione Modificato Obiettivo Indicatore Cod. 2291 INIZIO LAVORI da 30/06/2021 a 31/07/2021, lo scostamento è determinato dal prolungarsi, al di là dei tempi preventivati, delle operazioni di gara in relazione alle modalità prescelte (O.E.V.)

| | | | |
|--------------------|------|------------|------------|
| 2291 INIZIO LAVORI | Data | 31/07/2021 | 31/07/2021 |
|--------------------|------|------------|------------|

Motivazione Modificato Obiettivo Indicatore Cod. 2291 INIZIO LAVORI da 30/06/2021 a 31/07/2021, lo scostamento è determinato dal prolungarsi, al di là dei tempi preventivati, delle operazioni di gara in relazione alle modalità prescelte (O.E.V.)

| | | | |
|----------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Obiettivo specifico | 1006 | IIS SCAPPI SUCCURSALE, VIA CIMABUE, 2 CASALECCHIO DI RENO (BO): MIGLIORAMENTO SISMICO - EURO 395.677,00 | RIPROGRAMMATO |
|----------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

| Codice e descrizione indicatore | Unità di misura | Obiettivo | Consuntivo |
|------------------------------------|-----------------|-----------|------------|
| 2351 PERCENTUALE ESECUZIONE LAVORI | Numero | 80 | 80 |

Motivazione Modificato Obiettivo Indicatore Cod. 2351 PERCENTUALE ESECUZIONE LAVORI da 100 a 80, lo scostamento è determinato dal prolungarsi, al di là dei tempi preventivati, delle operazioni di gara in relazione alle modalità prescelte (O.E.V.).

| | | | |
|------------------------------------|--------|----|----|
| 2351 PERCENTUALE ESECUZIONE LAVORI | Numero | 80 | 80 |
|------------------------------------|--------|----|----|

Motivazione Modificato Obiettivo Indicatore Cod. 2351 PERCENTUALE ESECUZIONE LAVORI da 100 a 80, lo scostamento è determinato dal prolungarsi, al di là dei tempi preventivati, delle operazioni di gara in relazione alle modalità prescelte (O.E.V.).

Monitoraggio infrannuale Piano della performance 2021

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|
| Obiettivo specifico | 1007 | IIS MONTESSORI-DA VINCI, VIA DELLA REPUBBLICA, 3 PORRETTA TERME (BO): MIGLIORAMENTO SISMICO - EURO 642.975,00 | RIPROGRAMMATO | |
|----------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|

| Codice e descrizione indicatore | Unità di misura | Obiettivo | Consuntivo |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|
| 2352 PERCENTUALE ESECUZIONE LAVORI | Numero | 80 | 80 |
| <i>Motivazione</i> Modificato Obiettivo Indicatore Cod. 2352 PERCENTUALE ESECUZIONE LAVORI da 100 a 80, lo scostamento è determinato dal prolungarsi, al di là dei tempi preventivati, delle operazioni di gara in relazione alle modalità prescelte (O.E.V.). | | | |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|
| 2352 PERCENTUALE ESECUZIONE LAVORI | Numero | 80 | 80 |
| <i>Motivazione</i> Modificato Obiettivo Indicatore Cod. 2352 PERCENTUALE ESECUZIONE LAVORI da 100 a 80, lo scostamento è determinato dal prolungarsi, al di là dei tempi preventivati, delle operazioni di gara in relazione alle modalità prescelte (O.E.V.). | | | |

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|
| Obiettivo specifico | 1009 | COMPLESSO LICEO GALVANI VIA CASTIGLIONE, 38 BOLOGNA:INTERVENTI LOCALI PREVIA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA - EURO 777.353,00 | RIPROGRAMMATO | |
|----------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|

| Codice e descrizione indicatore | Unità di misura | Obiettivo | Consuntivo |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|
| 2353 PERCENTUALE ESECUZIONE LAVORI | Numero | 50 | 50 |
| <i>Motivazione</i> Modificato Obiettivo Indicatore Cod. 2353 PERCENTUALE ESECUZIONE LAVORI da 100 a 50, lo scostamento è determinato dal prolungarsi, al di là dei tempi preventivati, delle operazioni di gara in relazione alle modalità prescelte (O.E.V.). | | | |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|
| 2353 PERCENTUALE ESECUZIONE LAVORI | Numero | 50 | 50 |
| <i>Motivazione</i> Modificato Obiettivo Indicatore Cod. 2353 PERCENTUALE ESECUZIONE LAVORI da 100 a 50, lo scostamento è determinato dal prolungarsi, al di là dei tempi preventivati, delle operazioni di gara in relazione alle modalità prescelte (O.E.V.). | | | |

Monitoraggio infrannuale Piano della performance 2021

| | | | |
|----------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Obiettivo specifico | 1010 | LICEO ARTISTICO ISART, VIA MARCHETTI, 22 BOLOGNA: MIGLIORAMENTO SISMICO - EURO 791.354,00 | RIPROGRAMMATO |
|----------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

| Codice e descrizione indicatore | Unità di misura | Obiettivo | Consuntivo |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|
| 2354 PERCENTUALE ESECUZIONE LAVORI | Numero | 60 | 60 |
| Motivazione Modificato Obiettivo Indicatore Cod. 2354 PERCENTUALE ESECUZIONE LAVORI da 100 a 60, lo scostamento è determinato dal prolungarsi, al di là dei tempi preventivati, delle operazioni di gara in relazione alle modalità prescelte (O.E.V.). | | | |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|
| 2354 PERCENTUALE ESECUZIONE LAVORI | Numero | 60 | 60 |
| Motivazione Modificato Obiettivo Indicatore Cod. 2354 PERCENTUALE ESECUZIONE LAVORI da 100 a 60, lo scostamento è determinato dal prolungarsi, al di là dei tempi preventivati, delle operazioni di gara in relazione alle modalità prescelte (O.E.V.). | | | |

| | | | |
|----------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Obiettivo specifico | 1012 | CONVITTO SCARABELLI VIA ASCARI, 15 IMOLA (BO): MIGLIORAMENTO SISMICO - 5.670.000,00 | RIPROGRAMMATO |
|----------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

| Codice e descrizione indicatore | Unità di misura | Obiettivo | Consuntivo |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|
| 2356 PERCENTUALE ESECUZIONE LAVORI | Numero | 25 | 25 |
| Motivazione Modificato Obiettivo Indicatore Cod. 2356 PERCENTUALE ESECUZIONE LAVORI da 40 a 25, lo scostamento è determinato dal prolungarsi, al di là dei tempi preventivati, delle operazioni di gara in relazione alle modalità prescelte (O.E.V.). | | | |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|
| 2356 PERCENTUALE ESECUZIONE LAVORI | Numero | 25 | 25 |
| Motivazione Modificato Obiettivo Indicatore Cod. 2356 PERCENTUALE ESECUZIONE LAVORI da 40 a 25, lo scostamento è determinato dal prolungarsi, al di là dei tempi preventivati, delle operazioni di gara in relazione alle modalità prescelte (O.E.V.). | | | |