

## PIANO DI UTILIZZO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER GLI ISTITUTI SUPERIORI A.S. 2000/2001

*Istituti  
scolastici*

*Fabbisogno/  
richieste*

*Soluzione/ipotesi di soluzione  
Tempi/modalità/provvedimenti*

**ITC Luxemburg**  
Via dalla Volta  
succ. Marco Polo 20/2  
Bologna

Sistemazione provvisoria  
per le classi ospitate in  
succursale, per lavori in via  
Marco Polo (futura sede  
dell'odontotecnico statale)

La succursale del Luxemburg avrebbe dovuto essere ospitata nell'ala ovest a pianterreno dell'edificio del Serpieri, in via Peglion, a partire da settembre 2000. I lavori previsti al Serpieri da maggio a ottobre prossimo (ma con probabilità di slittare oltre), sconsigliano lo spostamento a settembre, in quanto il cantiere in corso non consentirebbe un tranquillo avvio dell'anno scolastico né per il Luxemburg né per il Serpieri (l'ala ovest, se libera, potrebbe consentire alle classi del Serpieri di ruotare). Il Luxemburg potrà dunque spostarsi più opportunamente durante le vacanze natalizie e restare in via Peglion sino a che non verranno ultimati i lavori di ampliamento in via dalla Volta (nuovo traferimento fine 2001-gennaio 2002). Più precisamente si prevede la chiusura del cantiere entro la prima decade di dicembre 2000, quindi le pulizie verranno effettuate entro il 31.12 in modo che il trasloco possa essere ultimato per la ripresa delle lezioni, dopo il 6 gennaio 2001.

Soprattutto in considerazione dei tempi stretti entro cui dovrà essere effettuato, sarà necessario un attento coordinamento di tutte le operazioni connesse con il trasloco, per evitare contrattempi e problemi, e per consentire una sistemazione adeguata alle classi ospitate al Serpieri, che dovranno riprendere le lezioni nella nuova sede. Sarà opportuno un incontro tra le due Presidi da fissare per fine maggio o inizio giugno in modo da poter definire gli accordi per la convivenza delle sue scuole. Referenti, Verardi e Rubini.

Occorrerà inoltre programmare con molta precisione i tempi dei lavori per l'edificio di via Marco Polo, in quanto gli spazi attualmente utilizzati dalla sezione odontotecnica statale del Malpighi al Villaggio del Fanciullo dovranno essere lasciati liberi entro giugno 2001.

I lavori in via Marco Polo dovranno iniziare appena la sede sarà libera, quindi a gennaio 2001, e terminare entro agosto 2001, in modo da consentire all'odontotecnico l'avvio dell'anno scolastico 2001/2002 in questa sede.

Nota: al momento non esiste ancora il parere favorevole della AUSL.

Importante: occorre verificare il progetto della Finanziaria Fiere, adeguandolo all'utilizzo pensato, e questo andrà fatto al più presto insieme con l'Istituto Malpighi. Referente, Servizio costruzione e manutenzione edifici scolastici. L'intervento ha un costo complessivo di L. 1.100.000.000 ed è finanziato al 50% con fondi della Legge 23, annualità 1999 e 2000.

**ITC Mattei**

Via delle Rimembranze, 26  
San Lazzaro di Savena

Richiesta urgente spazi per  
sovraffollamento sede  
unica e per aumento classi

Anche l'ITC Mattei è interessato da un ampliamento con costruzione di una nuova ala (2001 del Piano degli investimenti), indispensabile per far fronte al forte aumento degli studenti verificatosi negli ultimi anni, aumento che ha costretto la scuola in spazi sempre più ristretti. Nell'attesa, si è ritenuto che l'unica possibilità, da studiare insieme al Comune, fosse l'utilizzo di spazi nella adiacente scuola media Rodari, che da settembre 2000 funzionerà come un istituto autonomo insieme all'altra scuola media, le Jussi (il cui edificio risulta fortemenete sottoutilizzato). Purtroppo la verifica con l'Amministrazione e la Preside della Scuola media non ha dato esiti positivi: per settembre 2000 non sarà possibile per il Mattei utilizzare spazi nelle Rodari. Si ritiene che a questo punto convenga aspettare la ultimazione dell'ampliamento dell'Istituto Mattei.

**IPC Cassiano da Imola**

via F.lli Bandiera 21  
Imola

Trasferimento nel  
plesso dell'IPSIA  
Alberghetti

Il Cassiano, che ha già traslocato la segreteria nella nuova sede di via Ariosto, si trasferirà definitivamente entro il 19 giugno prossimo, in modo da poter svolgere qui gli esami di maturità. Insieme alla scuola verranno definiti con esattezza i tempi del trasloco, che dovrà comunque svolgersi nel periodo compreso tra le vacanze pasquali e il 17 giugno, in quanto il cantiere in via F.lli Bandiera (a cura del Comune per approntare la sede provvisoria per una scuola elementare) si apre il 19/6. La data del rilascio dell'edificio di via F.lli Bandiera è stata confermata all'Ufficio Legale della Provincia che nella giornata del 7 aprile ha presenziato all'udienza relativa al procedimento di sfratto per finita locazione davanti al Tribunale di Imola. L'edificio è di proprietà della Amministrazione delle Istituzioni Riunite di Imola. Inoltre entro il 15 settembre occorrerebbero le aule del prefabbricato sino ad aprile scorso utilizzato dalle classi dell'IPSIA. I lavori nell'ala dell'Alberghetti sono ultimati e le classi sono state trasferite nel corpo centrale dell'IPSIA durante le vacanze pasquali: il prefabbricato è stato lasciato libero, ma il cantiere per la ricostruzione del 1° piano del prefabbricato non è ancora partito. Per questi motivi è già quasi certo che i lavori non saranno ultimati in tempo utile per l'inizio dell'anno scolastico. E' già stato fissato un incontro con il Preside Faggella (futuro preside dell'Istituto Paolini/Cassiano da settembre) per discutere con lui il problema e le possibili soluzioni. Indispensabile un coordinamento scrupoloso di tutte le operazioni connesse alla definitiva sistemazione del Cassiano nella nuova sede. Referenti, Servizio Costruzione e Manutenzione edifici scolastici, Rubini e Verardi.

**Liceo scientifico  
Leonardo da Vinci**  
Via Cavour, 6  
Casalecchio di Reno

Richiesta di spazi per  
aumento classi

Anche dopo la costruzione dell'atrio e dell'aula sovrastante (prevista comunque nell'estate 2001), le aule normali disponibili sarebbero solo 26 (di cui 2 piccole), mentre le classi sono 28 e già da settembre 2000 potrebbero essere 29. L'utilizzo di spazi all'interno del Salvemini non è soluzione gradita alla scuola, che già lo scorso autunno declinò l'offerta della Amministrazione provinciale costruita in accordo con la Preside Gattei dell'Istituto Salvemini. Da settembre prossimo peraltro questa soluzione non sarebbe più così facilmente praticabile come appariva alcuni mesi fa. Per questi motivi con l'Amministrazione di Casalecchio si è avviato un discorso preciso sul futuro del Liceo e dei suoi spazi: un'ipotesi potrebbe essere l'ampliamento nell'adiacente scuola media Marconi, che da settembre prossimo funzionerà unificata alla scuola media Mameli e per questo potrebbe forse razionalizzare gli spazi utilizzati. L'incontro dell'Assessore Draghetti con il Sindaco di Casalecchio ha

		<p>impostato il problema ma non ha permesso di individuare soluzioni per l'immediato all'interno della adiacente scuola media: il Sindaco non ha escluso che si possa riprendere il discorso a riordino dei cicli avviato, quando la riduzione di un anno della scuola primaria potrebbe rendere disponibili spazi nei contenitori esistenti.</p> <p>Altre soluzioni, tutte di grande impegno finanziario, non previste nel Piano degli investimenti e comunque di realizzazione non immediata, saranno prese in considerazione solo quando la decisione divenisse scelta obbligata per l'Amministrazione provinciale, verificando come si consoliderà nei prossimi anni l'utenza dell'Istituto.</p> <p>Il Liceo Leonardo da Vinci dovrà continuare a funzionare negli attuali spazi a disposizione anche per il prossimo anno: da settembre 2001, ultimati i lavori, avrà a disposizione l'atrio e l'aula sovrastante.</p>
<p><b>Istituto Laura Bassi</b> via S. Isaia, 35 succ. via Broccaindosso, 48 (PT e 1° piano)</p>	<p>Insufficienza degli spazi assegnati (in sede e in succursale)</p>	<p>L'Istituto si è appena sistemato con 10 classi in via Broccaindosso, e non dovrebbe più avanzare richieste; ci si chiede tuttavia se gli spazi presenti nella succursale potrebbero essere meglio sfruttati.</p> <p>Da un recente sopralluogo al 2° piano (spazi del Minghetti) risultano ben 4 aule vuote, anche di arredi. Gli spazi non utilizzati dal Minghetti, potrebbero essere assegnati alle Laura Bassi, già in fase di redazione da parte del Settore Patrimonio del verbale di constatazione d'uso. La soluzione ipotizzata sarà la seguente: tutta la sede verrà assegnata al preside delle Laura Bassi, che "ospiterà" le classi del Minghetti, della cui sicurezza sarà responsabile diretto. Qualora in futuro il Liceo Minghetti dovesse decidere di abbandonare definitivamente la succursale, l'edificio di via Broccaindosso potrebbe funzionare ad esclusivo uso delle Laura Bassi.</p> <p>Referenti, Verardi e Rubini.</p>
<p><b>Liceo Artistico</b> via Tolmino, 7 Bologna via Castiglione, 36 Bologna</p>	<p>Richiesta spazi per la sede di via Tolmino</p>	<p>La richiesta riguardava la possibilità di mettere a disposizione della scuola 3 aule al Piano rialzato lasciate libere da una scuola materna del Comune di Bologna.</p> <p>E' stato deciso di accettare la proposta del Comune di Bologna (Settore Istruzione e Settore Patrimonio uniti) che si è detto disposto a cedere le tre aule al Liceo artistico a fronte di un aumento concordato per l'utilizzo della piscina del Tanari normato da conenzione Provincia/Comune in fase di rinnovo.</p> <p>Da settembre, dopo gli opportuni interventi a cura del Servizio Costruzione e manutenzione edifici scolastici, il Liceo artistico potrà disporre delle 3 aule richieste, risolvendo in questo modo anche il problema di una più agevole via di fuga per tutte le classi del piano rialzato.</p>
<p><b>Polo Montessori</b> via Repubblica, 3 Porretta Terme</p>	<p>Locali per la sede del Distretto Scolastico</p>	<p>Il Preside ha fatto presente che, a partire da settembre prossimo, con l'avvio del nuovo istituto autonomo comprendente anche l'ITIS, avrà necessità di tutti gli spazi disponibili in via Repubblica: la sede del Distretto Scolastico, ora presso il Polo, dovrebbe essere individuata in altra sede.</p> <p>Il Comune di Porretta suggerisce di sistemare gli uffici del distretto presso la sede dell'ITIS.</p> <p>Per quanto riguarda la Provincia, non ci sono problemi. Il Preside può individuare i locali previ accordi con il Servizio Costruzione e manutenzione edifici scolastici per eventuali incompatibilità.</p> <p>Referente, il geom. D'Agostino, tecnico responsabile dell'edificio dell'ITIS.</p>

**Liceo scientifico Righi**  
Viale Pepoli, 3 Bologna  
succ., viale Vicini

Inadeguatezza della  
palestra interna alla  
succursale

La scuola ha chiesto di avere a disposizione, almeno per i mesi invernali, una palestra chiusa, regolamentare e a norma, in cui le classi della succursale possano seguire le lezioni di educazione fisica. Al momento però non è possibile altra soluzione, in quanto la palestra della Fortitudo in via San Felice, richiesta dalla scuola in quanto prossima alla succursale, ha costi troppo elevati.

Il problema è poi identico anche per l'Aldrovandi/Rubbiani, sia per la sede di via Muratori (che ha una palestra interna identica nelle dimensioni a quella di viale Vicini) sia per le classi ospitate nell'ala sinistra di viale Vicini che utilizzano anch'esse la palestra di via Muratori, che non risulta più sufficiente a sopperire alle esigenze di tutte le classi. Si ritiene che le classi dell'Aldrovandi/Rubbiani presenti in viale Vicini possano tramite accordi con il Liceo Righi - anche sanciti dal verbale di constatazione d'uso in via di redazione- usufruire dell'unica palestra di cui è dotato l'edificio: vale a dire nel verbale di constatazione d'uso la palestra verrà assegnata a tutte e due le scuole.

In fase di formazione del budget 2001 il Settore Patrimonio verificherà la possibilità di prevedere i costi per l'affitto di una nuova palestra.