
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attività e competenze del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attività e competenze del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 

 

 
 
 
 
 
 
 

Attività e competenze del Direttore dei Lavori 

 
  

 



 

 
 
 
 
 
 
 

Intervento su edificio scolastico vincolato che prende in considerazione interventi locali 

sulle strutture e redistribuzione dei locali, pareri autorizzativi richiesti 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fasi per la realizzazione di un'opera pubblica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attività e competenze del Responsabile Unico del Procedimento 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Livelli di progettazione di un'opera pubblica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Computo metrico estimativo. Cos'è e a cosa serve? 

 

 
 
 
 
 
 
 

Elaborati costituenti un Progetto Definitivo 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sospensione dei lavori, casistiche e modalità 

 
 
 
 
 
 
 
 

I documenti contabili di un'opera pubblica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Attività e competenza del Collaudatore tecnico amministrativo 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Stati di avanzamento lavori e stato finale dei lavori 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le proroghe nei lavori delle opere pubbliche 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il giornale dei lavori cos’è e cosa serve 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perizia di variante negli appalti pubblici e relativo atto di sottomissione 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il quadro economico nell’ambito dei lavori pubblici 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Affidamento dei lavori pubblici generalità e tipi di affidamento 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

Quali sono gli elaborati facenti parte del progetto di fattibilità tecnico economica ai 

sensi del Dlgs 50/2016 e su che base viene svolto? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Validazione del progetto da parte dell’Amministrazione.  

Chi può farla e entro quali limiti 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fasi delle procedure di affidamento 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cosa si intende per contratto di appalto sotto soglia e quali sono i limiti negli appalti di 

lavori e negli appalti di forniture  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cos’è la notifica preliminare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quali sono le principali procedure di affidamento dei lavori 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma dei documenti contabili? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elenco prezzi e analisi prezzi 

 
 
 
 
 
 
 
 

Che cos’è il Durc 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolato speciale d’appalto descrizione e elementi che lo compongono 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le riserve negli appalti pubblici 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cos’è una stazione appaltante e cos’è la Centrale unica di committenza 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cos’è l’ANAC? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Chi è un operatore economico nell’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria? 

Chi è ammesso a partecipare alle procedure di affidamento e in quale forma? 

 

 
 
 
 
 
 
 

Per gli affidamenti sotto soglia come si deve comportare l’amministrazione. Cos’è una 

manifestazione d’interesse? 

 

 



 

 

 

 

 

 

Criterio di affidamento al massimo ribasso e offerte economicamente piu’ vantaggiose 

 

 

 


