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QUADRO SINTESI TRA CRITICITA'/FASI DI CANTIERE E RELATIVI RISVOLTI A LIVELLO DI ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI

FASE COINVOLTA “OBIETTIVO” DELLA FASE CRITICITA' PRESENTI PREVISIONE DA CRONOPROGRAMMA

FASE 0 -  Consentire  l'ottenimento  delle 
autorizzazioni, l'avvio e per alcune di 
esse,  la  conclusione  delle  attività 
preliminari  all'esecuzione  dei  lavori 
stradali

- Area sotto tutela archeologica + 
indagini/assistenza archeologiche da 
eseguirsi sull'intera area di cantiere
- Bonifica bellica
- Impianti esistenti da spostare 
(definitivamente o temporaneamente)
- Autorizzazioni ferroviarie Servizio 
Ferroviario Regionale Emilia-Romagna
- Accordi per spostamento vertice POL-
NATO
  

- Come  prima  attività  viene  previsto  l'avvio  delle 
richieste al Comando Militare competente per l'ottenimento 
(stimati 60 gg.) dell'autorizzazione all'inizio delle attività di 
Bonifica  Bellica  CON  CONTESTUALE  avvio  dei  contatti 
con  la  Sovrintendenza  Archeologica  per  concordare  le 
procedure  di  intervento  di  impresa  archeologica 
specializzata.  In  particolare  si  dovranno  concordare  le 
modalità  di  intervento  degli  archeologi  e  dell'impresa  di 
Bonifica bellica per l'area di  Papa Giovanni XXIII  (per la 
quale è stata comunque prevista una bonifica superficiale 
con rilevatore masse metalliche da eseguirsi,  in  accordo 
con la Sovrintendenza, dopo/assieme a preliminare scavo 
di  strato  arativo  superficiale,  indipendentemente  dalla 
possibilità di accettare come collaudata tale area da parte 
del  Comando  Militare  competente).  Contattata  la 
Sovrintendenza e raggiunti  i  relativi  accordi si deve dare 
immediato inizio ai lavori di indagine archeologica (durata 
stimata  in  370  gg.)  nell'area  sottoposta  a  tutela 
archeologica di Papa Giovanni XXIII.
- Segue  alla  preliminare  indagine  archeologica, 
l'avvio  degli  spostamenti  impianti  (previa  richiesta 
autorizzativa per la quale sono stati stimati minimo 90 gg.) 
da eseguirsi a partire dalle aree coinvolte con la fase “1” 

         
      

FASE 1 -  Realizzazione  del  tratto  stradale  - Vincolo Servizio Ferroviario Regionale - S- Si puntualizza la necessità di procedere alla segnalazione 
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QUADRO SINTESI TRA CRITICITA'/FASI DI CANTIERE E RELATIVI RISVOLTI A LIVELLO DI ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI

FASE COINVOLTA “OBIETTIVO” DELLA FASE CRITICITA' PRESENTI PREVISIONE DA CRONOPROGRAMMA

completo  della  nuova  S.P.  27 dalla 
rotatoria  ovale  di  collegamento  alla 
nuova  S.P.  569  Bazzanese  sino  a 
sud  in  direzione  Monteveglio  con 
conseguente  apertura  al  traffico  di 
tale  tratto  stradale  ; 
- Per futura chiusura di n. 3 passaggi 
a livello ferroviari si deve realizzare il 
sottopasso  di  Cà  Rossa  preceduto 
dalla realizzazione del tratto stradale 
di collegamento tra la Via Cà Rossa 
e  la  Via  Moretto  scuole 
-  Realizzazione  del  sottopasso 
ferroviario  agricolo  ciclabile 
fiancheggiante  il  sovrappasso 
ferroviario S.P. 27

per  il  sottopasso  di  Cà  Rossa  ed  il 
Sovrappasso  della  S.P.  27  in  merito  a 
preavviso  ed  a  periodo  in  cui  poter 
eseguire  i  lavori  e  durata  dei  medesimi 
(quest'ultimo  solo  per  Cà  Rossa) 
- Presenze impiantistiche  con particolare 
riferimento alla zona di Cà Rossa ove è 
presente la linea di tensione ferroviaria ed 
una  linea  di  fibra  ottica  dell’Acantho; 
- Presenza di numero 3 passaggi a livello 
ferroviari  (Cà Rossa,  Cassola e Moretto 
Scuole) 
-  Necessità  di  procedere  alla 
realizzazione  di  precariche  in 
corrispondenza delle  spalle  del  Viadotto 
sulla  S.P.  27  (rotatoria  ovale),  del 
sovrappasso  ferroviario  S.P.  27  e 
dell'agricolo  Cassola

al  Servizio  Ferroviario  Regionale  per  l'ottenimento  della 
relativa autorizzazione, almeno 180 gg prima e si sottolinea 
come il periodo per l'esecuzione dei lavori relativi al tratto 
ferroviario  del  sottopasso  ferroviario  di  Cà  Rossa 
(compreso collaudo) deve coincidere con i mesi di luglio ed 
agosto ed i  lavori  devono comportare un'interruzione del 
traffico  ferroviario  NON  superiore  a  40  gg.  naturali  e 
consecutivi. 
-  Si  deve  prevedere,  previa  autorizzazione  per  la  quale 
dev'essere presentata relativa domanda nella “Fase 0”, lo 
spostamento  (con  linea  in  servizio)  della  fibra  ottica 
Acantho (presente in prossimità della linea ferroviaria) con 
suo  riposizionamento  a  lavori  ferroviari  ultimati  (lavori 
stimati in 35 gg. naturali e consecutivi ;
- Per l'esecuzione dei lavori ferroviari di Cà Rossa si deve 
gestire  la  presenza  fisica  della  linea  di  tensione  delle 
ferrovie  (anche  nel  periodo  di  messa  fuori  servizio)  per 
l'infissione delle palancole metalliche; 
- La chiusura dei passaggi a livello deve essere effettuata 
solo a seguito della realizzazione del sottopasso ferroviario 
Cà  Rossa  e  del  Sovrappasso  Ferroviario  S.P.  27  (per  i 
primi 2 passaggi a livello) e con deviazione di Via Moretto 
Scuole  su  Via  Cà  Rossa;  a  tal  fine  per  consentire  tale 
deviazione  deve  essere  realizzato  preventivamente  un 
tratto di strada di collegamento tra via Moretto Scuole e Via 
Cà Rossa 
- Viene previsto in Cronoprogramma un periodo di 1 mese 
per la realizzazione e 6 mesi in esercizio per ogni precarica

FASE 2 -  Realizzazione  del  tratto  di  nuova -  Presenza  area  sottoposta  a  tutela - Si  prevede la realizzazione del tratto stradale a partire 
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QUADRO SINTESI TRA CRITICITA'/FASI DI CANTIERE E RELATIVI RISVOLTI A LIVELLO DI ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI

FASE COINVOLTA “OBIETTIVO” DELLA FASE CRITICITA' PRESENTI PREVISIONE DA CRONOPROGRAMMA

S.P. 569 ad Est della rotatoria ovale 
della  S.P.  27  sino  al  collegamento 
con il punto di inizio lotto dato dallo 
svincolo S.P. 569 / Via Lunga
-  Realizzazione  della  rotatoria  di 
incrocio tra la S.P. 569 ed il tratto di 
collegamento  con  il  casello 
autostradale;
- Realizzazione dei sottopassi di Via 
Bargellina  e  di  Via  Papa  Giovanni 
XXIII  per  mantenimento  del  traffico 
su quest’ultime strade comunali;
-  realizzazione di  tratti  di  comunale 
(collegamento tra la nuova rotatoria 
di  collegamento  al  casello  A1  e  la 
S.C.  Bargellina  +  tratto  di  S.C.  Via 
Vanotto)

archeologica (zona Papa Giovanni XXIII) 
- Presenza di S.C. Via Bargellina e S.C. 
Papa  Giovanni  XXIII  (da  mantenere 
attive)
 - Svincolo di Via Lunga con necessità 
di  ridurre  al  minimo  possibile  gli 
impatti  derivanti  dal  cantiere  sulla 
circolazione stradale e di accessibilità 
alle  proprietà  compreso  accesso 
agricolo a proprietà posta a sud-ovest 
della futura intersezione a rotatoria di 
Via Lunga;
 -  Presenza  impiantistiche  ed  in 
particolare  di  linee  Pol-Nato  di  cui  un 
vertice in prossimità della Via Martignone 
(Proprietà GLS) e linee HERA 

dalla rotatoria ovale sulla S.P. 27 per poi procedere con il 
cantiere  verso  l'incrocio  a  rotatoria  di  Via  Lunga; 
quest'ultimo  incrocio  si  prevede  di  realizzarlo  in  5  fasi 
prevedenti chiusure/deviazioni temporanee (vedi tav. N.2 _ 
A-C). Per gli accessi privati si prevede la realizzazione di 
un tratto di strada a Nord-Est ed a Sud-Est in prossimità 
del Rio Podice avente funzione di collegamento tra la zona 
industriale e la  stazione ferroviaria  a sud (e le  proprietà 
limitrofe  alla  stazione)  il  cui  raggiungimento  è  reso 
difficoltoso durante i lavori di realizzazione dell'intersezione 
a rotatoria di Via Lunga.
 -  Si  prevede  la  realizzazione  del  sottopasso  S.C. 
Bargellina (ed inoltre si prevede la realizzazione di un tratto 
di nuova strada Via Vanotto di collegamento al sottopasso 
Via Bargellina)
 -  Si  prevede  la  realizzazione  del  sottopasso  Papa 
Giovanni XXIII 
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QUADRO SINTESI TRA CRITICITA'/FASI DI CANTIERE E RELATIVI RISVOLTI A LIVELLO DI ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI

FASE COINVOLTA “OBIETTIVO” DELLA FASE CRITICITA' PRESENTI PREVISIONE DA CRONOPROGRAMMA

FASE 3 - Realizzazione del collegamento tra 
il  nuovo  tracciato  della  S.P.  569 
Bazzanese   ed  il  Casello 
autostradale  della  A1  con 
conseguente  apertura  finale  al 
traffico dell'intero lotto in costruzione 
posto  ad  Est  della  rotatoria  ovale 
sulla S.P. 27

- Necessità di raccordarsi con il previsto 
ponte autostradale tenuto conto della sua 
fase realizzativa. Sino al completamento 
del  ponte  si  dovrà  tenere  in 
considerazione  la  presenza 
dell'autostrada  A1  quale  separazione 
fisica  tra  le  2  tratte  di  strada  in 
costruzione  (quest'ultima  costituente  il 
collegamento con il  casello  autostradale 
della  A1) 
-  Presenza  linea  impiantistica  in 
particolare Pol-Nato

-  Si  prevede  una  organizzazione  delle  fasi  tali  da 
consentire di arrivare al completamento della realizzazione 
del  collegamento  stradale  oggetto  della  “Fase  3”  con  il 
ponte autostradale ultimato
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QUADRO SINTESI TRA CRITICITA'/FASI DI CANTIERE E RELATIVI RISVOLTI A LIVELLO DI ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI

FASE COINVOLTA “OBIETTIVO” DELLA FASE CRITICITA' PRESENTI PREVISIONE DA CRONOPROGRAMMA

FASE 4 Realizzazione  del  nuovo  tracciato 
stradale  della  S.P.  78  al  fine  di 
consentire  il  completamento  del 
tratto  di  S.P.  569  con  suo 
collegamento  alla  S.P. 
“Pedemontana”  della  Provincia  di 
Modena  (tale  collegamento 
costituente la “Fase 5” prevede infatti 
la  chiusura  dell'attuale  S.P.  78). 
Apertura  al   traffico  di  tale  tratto 
stradale ultimati i relativi lavori.

-  Presenza  accesso  cava  su  rotatoria 
prevista  sulla  S.P.  78; 
-  Presenza  impiantistiche   ed  in 
particolare  di  linee  SNAM. 
- Necessità di prevedere la realizzazione 
di  precariche  in  corrispondenza  delle 
spalle del sovrappasso S.P. 78

-Si  segnala  in  particolare  la  necessità  di  eseguire  lo 
spostamento  della  linea  SNAM  previa  realizzazione  di 
alcune lavorazioni connesse alla costruzione della prevista 
rotatoria; lavorazioni che dovranno essere quindi sospese 
per  poi  riprendere  una  volta  completato  lo  spostamento 
SNAM  (così  come  previsto  nel  Cronoprogramma) 
-Viene previsto in Cronoprogramma un periodo di 1 mese 
per la realizzazione e 6 mesi in esercizio per ogni precarica
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QUADRO SINTESI TRA CRITICITA'/FASI DI CANTIERE E RELATIVI RISVOLTI A LIVELLO DI ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI

FASE COINVOLTA “OBIETTIVO” DELLA FASE CRITICITA' PRESENTI PREVISIONE DA CRONOPROGRAMMA

FASE 5 Ultimazione  del  nuovo  tracciato 
stradale  della  S.P.  569  con 
realizzazione  del  tratto  di 
collegamento  tra  la  rotatoria  ovale 
sulla  S.P.  27  sino  all'attuale  S.P. 
“Pedemontana”  di  Modena,   con 
finale apertura al traffico

-  Presenza  impiantistiche   ed  in 
particolare  di  linea  SNAM  ed  HERA. 
-  Presenza  del  Torrente  Samoggia 
- Necessità di prevedere la realizzazione 
di  precariche  in  corrispondenza  delle 
spalle  del  ponte  sul  torrente  Samoggia 
-  Presenza  di  strade  comunali  Via 
Paradurone  e  Via  Panzanesa  (da 
mantenere attive)  

 - Viene previsto in Cronoprogramma un periodo di 1 mese 
per la realizzazione e 6 mesi in esercizio per ogni precarica 
-  Viene  prevista  la  realizzazione  di  sottopassi  in 
corrispondenza delle due S.C. (Paradurone e Panzanesa) 
mediante ricorso a scatolari prefabbricati

Bologna, 02 aprile 2014

IL PROGETTISTA
(Dott. Ing. Marco Ferrarini)

___________________
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