
PROGETTO DEFINITIVO

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
STRUTTURA DI VIGILANZA SULLE CONCESSIONARIE AUTOSTRADALI

AREA SERVIZI TERRITORIALI METROPOLITANI
Servizio Progettazione Costruzioni e Manutenzione Strade



ID Nome attività Durata
[gg.nat.cons.]

1 Completamento Variante Rastignano 728 g

2 Bonifica Ordini Bellici 62 g
3 Cantierizzazione 68 g
4 Lavori 638 g
5 RT01 - Rotatoria Ponte Oche 156 g
6 CS01 - Tratto Rotatoria Oche - Rotatoria Parco Paleotto 478 g
7 Tratto a Nord dell'intersezione con via del Paleotto 478 g
8 Tratto a Sud dell'intersezione con via del Paleotto 270 g
9 RT02 - Rotatoria Parco Paleotto 574 g
10 CS02 - Tratto Rotatoria Paleotto - Viadotto Rastignano 574 g
11 VI01 - Viadotto Rastignano 599 g
12 Spalla A 107 g
13 Fondazione 44 g
14 Elevazione 60 g
15 Pila 1 126 g
16 Fondazione 79 g
17 Elevazione 44 g
18 Pila 2 126 g
19 Fondazione 77 g
20 Elevazione 48 g
21 Pila 3 121 g
22 Fondazione 74 g
23 Elevazione 44 g
24 Pila 4 125 g
25 Fondazione 78 g
26 Elevazione 44 g
27 Spalla B 107 g
28 Fondazione 45 g
29 Elevazione 59 g
30 Impalcato 371 g
31 Assemblaggio Impalcato da Pila 2 a Spalla A 77 g
32 Varo da Pila 1 a Pila 2 6 g
33 Varo e completamento assemblaggio in opera da Spalla A a Pila 1 20 g
34 Assemblaggio Impalcato da Spalla B a Pila 2 128 g
35 Varo Impalcato a spinta da Spalla B a Pila 2 109 g
36 Armature - Getto - Cordoli - Impermeabilizzazione - Barriere 125 g
37 Pavimentazioni - Finiture 47 g
38 CS03 - Tratto Viadotto Rastignano - Ponte sulla Ferrovia Bo-Fi 142 g
39 VI02 - Ponte sulla Ferrovia Bo-Fi (CON FUORISERVIZIO LINEA

ELETTRICA AT SOVRASTANTE)
216 g

40 Spalla Ovest 92 g
41 Spalla Est 91 g
42 Varo impalcato 6 g
43 Trasversi impalcato (in notturna con interruzione della linea ferroviaria) 28 g
44 Armature - Getto - Cordoli - Impermeabilizzazione - Barriere 62 g
45 Completamento e Finiture 21 g
46 CS04 - Tratto Ponte sulla Ferrovia Bo-Fi - Rotatoria esistente

Rastignano
251 g

47 Accesso Est 31 g
48 Completamento Variante Rastignano 126 g
49 CS05 - Strada di collegamento al campo sportivo 95 g
50 CS06 - Deviazione via Buozzi 258 g
51 Viabilità e finiture 258 g
52 Scatolare 125 g
53 PN01 - Ristrutturazione Ponte Storico Paleotto 473 g
54 Opere Complementari e Finiture 64 g

55 Viabilità interferenti 578 g
56 Tratto Nord via del Paleotto da S.P.65 a Pila 3 del V.tto Rastignano 162 g
57 Chiusura 0 g
58 Riapertura 0 g
59 Tratto Sud via del Paleotto da Pila 2 a Spalla A del V.tto Rastignano 325 g
60 Chiusura 0 g
61 Riapertura 0 g
62  Tratto di via Buozzi con l'intervento 538 g
63 Chiusura 0 g
64 Riapertura 0 g
65 Rimozione Cantieri 64 g

66 Fine lavori 0 g
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