CRONOPROGRAMMA S.P. 569 "DI VIGNOLA" - Completimento della variante genera!e alla S.P. 569 e variante alla S.P. 27 e eﬁl S.P. 78 nei comuni di Crespella_no e Bazzano
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1__|Presentazione di TUTTE le pratiche al Comando Militare +ottenimento autorizzazione awio della Bonifica Bellica
2__|Swolgimento Bonifica Bellica superficiale e profonda
3__|Collaudo aree da parte del Comando Militare
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[Svolgimento Bonifica Belica superficiale e profonda
[Collaudo aree da parte del Comando Militare
[Svolgimento Bonifica Bellica superficiale e profonda
|Collaudo aree da parte del Comando Wilitare
[Svolgimento Bonifica Bellica superficiale e profonda
|Collaudo aree da parte del Comando Militare
[Svolgimento Bonifica Bellica superficiale e profonda
[Collaudo aree da parte del Comando Militare
INDAGINI ARCHEOLOGICHE
\dagini archeologiche zona vincolata Papa Giovanni XXIII + Svincolo area
[indagini iche ed in ai lavori principali
- [ 58] 57
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TRATTO Rotatoria ovalg S.P. 27-Rotat. Casello — Rotatoria Via Lunga + Collegamento V. Vanotto/V. Bargellina
I Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
assi scavi
Deviazione traffico
||
|Scavo di sbancamento zona vincoiata Papa Giovanni XXIIl (DA ESEGUIRS! PREVIO ACCORDO CON SOPRINTENDENZA)
Scavo di sbancamento
||
Istesa/miscelazione/compattazione piano di posa stradale -
[formazione di rilevato stradale
realizzazione di fossi di guardia
||
formazione di fondazione stradale -
|formazione di manto stradale -
|segnaletica orizzontale di cantiere & definitiva
]
posa di conduttura elettrica | 30 |
montaggio di apparecchi illuminanti | 40 |
|barriere stradali e barriere acustiche | 55}
finiture, scoli acque | 45 |
INTERSEZIONE CON Via Bargellina I
|Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
| Tracciamento assi scavi
Scavo di sbancamento
rullatura piano di posa stradale
Operazioni preliminari e stesa e campattazione corpo rilevato
realizzazione di fossi di guardia
formazione di fondazione stradale
|formazione di manto stradale
|segnaletica orizzontale di cantiere & definitiva
Costruzione sovrappasso Via Bargellina
1 fondazioni:
tto di pulizia 5 1
e posa carpenteria ed armatura fondazione 10 1 2
tto di per le strutture in fondazione 5 1
2 struttur
Armatura e posa carpenteria elevazione spalle e muri andatori 40 1 2 3 4| 5 6 L
tto elevazione spalle e muri andatori 40 1) 2| 3| 4 5 6 7 8
armatura e posa della. paraghiaia, i muri andatori, baggioli 15 1 2 3
tto in paraghiaia, nmuri andatori, baggioli 10 i 2|
fornitura e posa appoggi 2 1
varo travi 3 1
JArmatura e getto soletta d'impalcalo e traversi 25 1 2| 3 4 5
iz impalcato 1 1
| lcoraudo ponte A ||
3 opere di completamento
montaggio di guard-rails, parapett, reti protettive 15 I 4
4 Costruzione vano pompe e opere smaltimento acque
| 4.1 lscotico e scavo di sbancament
|Scavo di 5 1
4.2_[fondazioni - soletta inferiore
tto di pulizia 1 1
|Armatura e getto soletta inferiore 10 1| 2
4.3 |strutture in i pareti verticali, soletta superiore
|Armatura, e getto pareti e soletta superiore 20 1 2 3 4
4.4 |vasche di calma e cabina ge.E
| lpiatea per cabina di g.e.+gruppo elettrogeno 5 1
|Posa cabina prefabbricata 5 1
4.5_|Assemblaggio parti impiantistiche e finiture
— pompe 5 1
tubi , raccordi, sistemi di valvolame, etc. 10 1] 2
g.e. e gruppo eletirogeno 10 7 5
i ed ellacci 5 1
[Messa in servizio, e collaudo i 5 1
INTERSEZIONE CON Rio Cr respellar a9
- ; < -
|Realizzazione della recinsione e degli accessi al cantiere 5 1
5 —
icchettamenti, tracciamenti 1 1
i, armatura e getto pali trivellati 8 1| 2
jscavo a sezione obbligata 5 1
dipali 5 1
| lcotiaudo paii 5 1
© posa carpenterie ed armature orecchie e riprese 15 1 2 3
getto in calcestruzzo_trave/pulvinc.e parte delle orecchie 10 1 2
3 strutture in
varo travi 5 1]
larmatura soletta d'impalcato e orecchie 25 1 2 3 4
tto in cls soletta ed orecchie 15 1 3|
impalcato 1 1
di stretti di ‘e manto di usura L 1]
[ Jeotiaudo 1 |
4 opere di completamento
Imontaggio di guard-rails, parapetti, reti protettive, scoli acque 15 1 2| 3
INTERSEZIONE A ROTATORIA S.P. 569 - Tratto "Collegamento™ con Casello g9
1 recinzione
i e degli accessi al cantiere 2 1
‘racciamento assi scavi 8 12
2 Scotic d scavo di
Scavo di sbancamento 10 1 2
Costruzione dei due sovrappassi sulla rotatoria
= —
| Iperforazioni, armatura e getto paii trivellati 20 1 2 3 4
[scavo a sezione obbligata 5
Iscapitozzatura di pali 5 1|
lcollaudo pali 5
e posa carpenterie ed armature spalle 20 2 3 4
tto cls spalle 15 1 2| 3
e posa carpenterie ed armature pulvino, orecchie, paraghiaia e baggioli 20 1 2 3 4
tto in pulvino e parie delle orecchie 15 1 2 3
tto in paraghiaia e baggioli 10 1 2
4 |strutture in
fornitura e posa appoggi 5 1
varo travi 5 1
larmatura soletta d'impalcato e orecchie 20 1] 3| 4
jetto in cls soletta ed orecchie 10 1 2
impalcato 1 1
ione di pavir i strati di e manto di usura 5 1
collaudo 1 |
5 _|opere di completameno
Imontaggio di guard-rails, parapetti, reti protettive, scoli acque 15 1 3|
6 Costruzione vano pompe e opere i acque
| 6.1 lcostruzione del vano
|Scavo di e 5 1
6.2_[fondazioni - soletta inferiore
tto di pulizia 5 i
lavoraz. e posa carpenteria ed armatura per soletta inferiore 10 1 2
tto in soletta inferiore 5 1]
6.3 Istrutture in elevazione: pareti verticali, soletta superiore
0sa armature e ie: pareli verticali inferiori 5 1|
tto in pareti inferiori 5 1
sa carpenteria ed armatura soleita superiore 10 1 2
tto soletta superiore 5 1
sa carpenterie ed armature pareti verticali superiori 10 1 2|
tto in pareti supericri 5 1
6.4_|vasche di calma e cabina q.e. E grupp
jatea per cabina di g.e.+gruppo elettrogeno 15 1 2
|Posa cabina prefabbricata 5 1
6.5 jio parti impiantisti e finiture
pompe. 5 1
tubi , raccordi, sistemi di valvolame, etc. 10 1] 2|
g.e. e gruppo elettrogeno 10 A 3
~N i i ed zllacci 5 1
EIJ) [Messa in servizio, aggiustamenti e collaudo impiantistico 5 1
E INTERSEZIONE CON Via e Rio Cassoletta
1 Scotico ed scavo di
Scavo e pulizia piano di posa 5 1
i Rio Cassoletta
2 Endulonl scatolare e rivestimento scarpate
tto di pulizia 15 1 2 3
3 elementi scatolari
sa e elementi scatolar iin c.a. 10 1 2
armatura e getto soletta integrativa superiore allo scatolare 10 1 2
larmatura e getto della soletta di delle sponde a monte e a valle 15 1 2 3
4 opere di completameno
Imontaggio di guard-rails 5 1)
'SCATOLARE RIO DELLE MERAVIGLIE
1 Scotico ed scavo di
[Deviazione corso d'acqua / pompe. 5
Scavo di ed a seziore obbligata 5 1
Rio Meraviglie
2 ioni scatolare e rivesti scarpate
getto di pulizia 10 1 2|
3 osa elementi scatolari
0sa e elementi scafolar iin c.a. 5 1
armatura e getto soletta integrativa superiore allo scatolare 5 1
finiture superficiali 5 1
4 opere di
montaggio di guard-rails 5 1
larmatura e getto della soletta di delle sponde a monte e a valle 10 1 2|
'SCATOLARE RIO CARPINETA
1 Scotico ed scavo di sbancamento
Pulizia piano di posa 5 1
Costruzione tombamento Rio Carpineta
2_[fondazioni scatolare e rivestimento scarpate
tto di pulizia 10 1 2
3 osa elementi scatolari
0sa e elementi scatolari inca. 5 1
armatura e getto soletta integrativa superiore allo scatolare 5 1]
finiture superficiali 5 1
4 opere di
montaggio di guard-rails 5 1
larmatura e getto della soletta di delle sponde a monte e a valle 10 1) 2
99
1 Picchettamento, tracciamenti, recinzione
della recinzione e degli accessi al cantiere 5 1]
| Tracciamento assi scavi 5 1
2 Scotico ed scavo di
Scavo di sbancamento 5 1
ione sovrappasso Via Papa Giovanni XXIIl
3 Endulonl:
i 5 1
armatura e getto pali rivellati 15 1
Iscavo a sezione obbligata 5
dipali 10 1 2
© posa carpenterie ed armature per strutture in fondazione 30 1 2 3 4 5 4
| Jeettoin per le strutture in fondazione 10 12
4 |strutture in
|Armatura e posa casseri spalle 40 1 2 o 4 § 6o 7 48
|getto in calcestruzzo spalle 30 1 2 3 4 5§ §
|Armatura e posa casseri_pulvino, paraghiaia, muri andatori, baggioli 20 1 2 3 4
jetto strutture di viadotti: pulvino, paraghiaia, muri andatori, baggioli 10 1 2
fornitura e posa appoggi 5 1
varo travi prefabbricate 5 1
|Armatura e getto soletta d'impalcalo e traversi 35 1 2 4 5 6| 7|
izzazione impalcato 1 1
lformazione di pavimentazione: strati di collegamento e manto di usura 5 1
| Jcotiaudo ponte 1 |l
fopere di
Imontaggio di guard-rails, parapetti, reti protettive 20 1 2 3
PONTICELLO RIO MARTIGNONE
i .
icchettamenti, tracciamenti 1 1 y y y
o o — Sefttore Lavori Pubblici
scavo a sezione obbligata 5 1
di pali 5 1
| |cottaudo pali 5 1
ione e posa carpenterie ed armature orecchie e riprese 15 1 2 3
tto in arte delle orecchie 10 1] 2
(o i wsain - STRADA ” ” S . .
varo travi prefabbricate 5 1] e r V I Z I O
larmatura soletta d'impalcato e orecchie 20 1 E
| lgetto in cls soletta ed orecchie 10 1 2 .
: , Progettazione
di stretti di ‘e manto di usura 5 1
colaudo i il LAVORO
3_|opere di completamento . -
rontgic d quard ais prapets. el protetive sco acque ® 1 e Costruzioni
NTERSEZONE v it COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE GENERALE ALLA
SP 569 E VARIANTE ALLA S.P. 27 E ALLA S.P. 78
|Deviazione traffico Ll Ll " -
[Scavo di sbancamento — 1* fase
NEI COMUNI DI CRESPELLANO E BAZZANO
— 3" fase
tosa/miscetazione/compaitaziore piano d posa iradale - 1 fase RIFERIMENTO :
i i piano di posa stradale - 2" fase /A D I S EG N O
tesamiscelazione/compettazions piano di posa stradle — 2+ fase /B R N P R R A M M A
- PROGETTO ESECUTIVO
.
formazione di rilevato stradale e terre armate — 1 fase d e tta g I l O fa S e 2
formazione di rilevato stradale e terre armate — 2* fase /A
formazione di rilevato stradale e terre armate — 2" fase /B.
formazione di rilevato stradale e terre armate — 3" fase
lrealizzazione di fossi di guardia
T TT—— PROGETTAZIONE GENERALE PROGETTISTA DATA TAVOLAN.
[formazione di fondazione stradale - 2" fase /A
/ormazl:one di fondazione stradale - 2" fase /B Geom. Emanuele Tracchi L
[formazione di fondazione stradale - 3" fase Dott' Ing' Marco Ferrar,n, GENNA,O 20 1 4 9- B 2
. . E " .
- Dott. Ing. Chiara Ferrari
formazione di manto stradale — 1" fase
formazione di manto stradale — 2" fase /A
|formazione di manto stradale — 2 fase /B. : .
formesons 6 manto iradale " asc P.i.e. Stefano Romagnoli
- Geom. Federico Vannucchi
osa di conduttura elettrica
montaggio di apparecchi illuminanti
barriere stradali
finiture, scoli acque
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
S.P. 569 rotatoria Via Lunga 99
O , ] RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
scavo a sezione obbligata 0 12 Dott. Ing. Pietro Luminasi
 posa ferri di armatura per strutture in fondazione 20 12 3 4
tto in per le strutture in fondazione 15 1 2
strutture in
|Armatura e posa casseri spalle e pile 30 1 20 3 4 5 4§
tto in spalle e pile 30 1 2 3 4 § 4 REVISIONE DATA MODIFICA
|Armatura e posa casseri_pulvino, paraghiaia, baggioli 40 1 2 4 5 6 7 8§
to strutture di viadotti: pulvino, paraghiaia, muri andatori, baggioli 30 1 2 3 4 5 8
COERT : ——— QUESTO DISEGNO E LA RELATIVA INVENZIONE SONO DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE
|Armatura e getto soletta dimpalcalo e traversi 40 | 2 3| 4 5 ¢ 8 v v
[ormazions d pavimertazion: st af colegamerto o marto & seura 5 g NON NE E' CONSENTITO L'UTILIZZO SE NON SU ESPLICITA AUTORIZZAZIONE
i impalcati 5 1)
colaudo ponte [ H OGNI DIRITTO A TALE RIGUARDO E' ESPRESSAMENTE RISERVATO ED ESCLUSIVO
opere di
montaggio di guard-rails, parapeti,reti protettive, scoli acque 20 1 4 3 4 |




