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CRONOPROGRAMMA S.P. 569 "DI VIGNOLA" - Completamento della variante generale alla S.P. 569 e variante alla S.P. 27 e alla S.P. 78 nei comuni di Crespellano e Bazzano
PRIMO ANNO SECONDO ANNO TERZO ANNO QUARTO ANNO
A AVORA 8 g 0 4 8 9 0 4 6 3 0 0 4 6 8 g 40 4 4 4 44 4 46
glorni mese:
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Progressione giorni contrattuali singole annualita 365 730 1095 1420)
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2 DA AR OLO ag
2.1 |Indagini archeologiche zona vincolata Papa Giovanni XXIIl + Svincolo area
2.2 |Indagini archeologiche restanti aree di cantiere _ _:
3 SPOSTAMENTO IMPIANTI
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HERA g9
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[ 4 | ALLESTIMENTO DEL CANTIERE g9
REALIZZAZIONE DELLE INTERSEZIONI T T T T 1T T 1T 1T 1T 711
INTERSEZ.CON attuale S.P. 27 "Valle del Samoggia” - Rot. Ovale W
Costruzione: ponti - rotatoria - deviazione Rio Cassola
costruzione ponti S.P. 27 sopra al rio Cassola: ag 1 4 | 5| 6 7 10 12 | 13 15
Costruzione ponti S.P. 569 sopra alla rotatoria ovale sulla S.P. 27/ rio cassola: 1 2 3] 4 5 8 | 910 | 11 14 16 | 17 19 | 20 23 | 24 | 25 | 26 |27 | 28 47 | 48 50 | 51 56 |57 |58 |59 |60 |61|62 |63 |64 65|66 |67 |68 |69 |70 |71|72|73 |74 |75 |76 |77|78 |79 |80 |81 |82|83|84 85| 86
- a9 L[ o o of of of 7 o o 1o 11 12] 13 14 15 [ e[ 17] 18] 1o 20 21| 22| 2] 24 26] 26 27 28] 20| 0] a1] sz 33 34 a6 36| 37| a6 se| ad 41| 4f [ 4 a4 a5 46 a7] af 4o 50| 51 52 53 54
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‘2 Costruzione sovrappasso ferroviario sul ramo di coll Cassola-M gli gg 6 | 7 | 8] 9 [10[11[12]13 |14 15| 16 19 |20 | 21 | 22 25 27 | 28 30 | 31 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 58 | 59 61 | 62 67 |68 |69 |70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |88 | 89 | 90 | 91 | 92
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Costruzione sottopasso agricolo-Rio Cassola e ramo di collegamento gg 1| 2 3 4 5 6 7 8 1] 12] 13 14 17 19 20 22| 23 26 27| 28 29 30 31 50 51 53| 54 59| 60| 61 62 63 64 65 66 67| 68 69 70 71 72| 73| 74 75 76| 77| 78| 79| 80 81 82 83 84 85 86 87| 88 89
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99 [ 4 a4 a5 4e] a7] af 4o 50| 51 s2 53 54
8 R 0 0 Ro gg 1| 2 3 4 5 e 7 8 9 10 11 12| 13 14 17| 18 19 20, 21 23 24 27| 28 29 30 31 48 49 51| 52 57| 58 59| 60| 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71| 72| 73 74 75 76| 77| 78] 79 80 81 82| 83| 84 85 86 87| 88 89 90/ 91 92| 93] 94| 95 96 97| 98 99 100 101| 102 103| 104 105 106 107| 108 109 110
2 RATTO i collegamento Ga Rossa  Moretto Scuo 99 ‘ - 8 o 10 ‘ 81920 Settore Lavori Pubblicr
10 RATTO Rotatoria o 0
g9. 8 4 6 6 9 40 4 46 4 48 49 0 4 6 8 9 60 6 6 6 64 6 66 6 68 69 0 4 6 8 9 80 8 8 8 84 8 86 8 88 89 90 9 9 9 94 9 96 9 98 99 0]0) 0 0 0 04 (0] 06 0 08 09 0 4 STRADA ” 1 /4 - -
SP 569 " DI VIGNOLA Servizio
Costruzione sovrappasso Via Bargellina 1 2/ 3 4 5 6 7 8 9 10 11| 12 13 14/ 15 16 17| 18 19| 20 21| 22| 23| 24/ 25 26/ 27| 28 29 30/ 31 32| 33 .
Progettazione
| INTERSEZIONE CON Rio Crespellano ag 1| 2 3 4 8 6 7 & o 10 11 12 13 14] 15 16 17| 18 19 20 21| 22 LAVORO
e Costruzioni
| INTERSEZIONE A ROTATORIA S.P. 569 - Tratto "Coll " con Casello o 1 2 3 4 5 6 7| 8 9 10 11 12| 13 14| 15 16| 17| 18 19| 20 21| 22| 23 24| 25 26| 27| 28] 20| 30, 31| 32| 33| 34/ 35 36 37| 38 39 40| 41| 42| 43 44| 45 46| 47| 48 49 COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE GENERALE ALLA S t ra d a ||
| [T T P R - SP 569 E VARIANTE ALLA S.P. 27 E ALLA S.P. 78
21 SCATOLARE RIO DELLE MERAVIGLIE % 4 2 3 4 5 o 7 & NEI COMUNI DI CRESPELLANO E BAZZANO
L
| SCATOLARE RIO CARPINETA 1| 2| 3 4 5 6 7
RIFERIMENTO :
| IMP. DISEGNO
ALCATO CON VIA GIOVANNI XX pe 1 2| 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12| 13 14| 15 16| 17| 18 19 20| 21| 22| 23] 24 25 26| 27| 28 29| 30| 31 32 33 34 35 35| 36 37| 38 39 CRONOPROGRAMMA
| PONTICELLO RIO MARTIGNONE | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16| 17| 18] 19 SINTESI PROGETTO ESECUTIVO
N INTERSEZONEVialwngasp.seo ¥
| Costruzione sovrappassi S.P. 569 rotatoria Via Lunga gg 1| 2 3 4 5 e 7 8 9 10 11| 12[ 13 14/ 15 16| 17| 18 19| 20 21| 22| 23| 24| 25 26| 27| 28] 29| 30| 31| 32/ 33 34 35 36 37| 38 39 PROGETTAZIONE GENERALE PROGETTISTA DATA TAVOLA N.
Geom. Emanuele Tracchi Dott. I M F .
w Lu RATTO Colleg 0 S.P. 569 0 autostrad ag 1] 12 14| 15 200 21| 22| 23] 24 25] 26| 27] 28] 29| 30| 31| 32| 33| 34 35 36| 37| 38 39 40| 41 42| 43| 44| 45 46| 47] 48] 49 50 51| 52 53] 54| 55 56| 57| 58 59 60 61 62 63| 64 65 66| 67] 68 69 70 71| 72 73| 74| 75 76| 77] 78| 79 80| 81 82 83 84 85 86| 87| 88 89 90 91 ott. Ing. Marco Ferrarini GENNAIO 2014 E_9-C
) Dott. Ing. Chiara Ferrari
< SOTTOPASSO VIA CASSOLETTA (di accesso a casello autostrada) g9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12/ 13 14 15 16| 17| 18
P.i.e. Stefano Romagnoli
12 R arian. alla S.P. 78 "Castelfranco-Monteveglio ag
< SCATOLARE RIO MUZZA SPADETTA SU S.P. 78 (zona cava 1 2| 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Geom. Federico Vannucchi
1]
75 Costruzione cavalcavia su nuova S.P. 569 1 2| 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12| 13 14| 15 16| 17| 18/ 19 20| 21| 22| 23 24| 25 26| 27| 28 20| 30| 31| 32 33| 34/ 35 36 37| 38 39| 40| 41| 42| 43| 44 45 46| 47| 48 49 50 51 52| 53] 54/ 55 56 57| 58 59| 60 61 62| 63| 64 65 66 67| 68 69 70 71| 72| 73| 74 75/ 76| 77| 78 79| 80 81| 82 83 84 85 86 87 88 89 90| 91| 92 93 94 95
< IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TRATTO nuova rotonda S.P. 78 — cavalcavia S.P. 78- rotonda esistente di Modena 4 6 8 9 0 4 6 8 9 0 4 6 8 9 0 4 6 8 9 40 4 4 4 4 4 46 4 48 49 0 4 6 8 9 60 6 6 6 64 6 66 6 68 69 0 4 6 8 9 80 8 8 8 84 8 86 8 88 89 90 9 9 9 94 9 9% 9 98 99 100 10 0 0
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Pietro Luminasi
g9
SCATOLARE VIA PARADURONE 1| 20 3 4 5 6 7 8 9 10 1
REVISIONE DATA MODIFICA
g9 1 2 3 4 5 6 71 8 9 10 11| 12 13 14/ 15 16| 17| 18] 19| 20| 21| 22| 23 24| 25 26| 27| 28 29 30 31 32 33 34| 35 36| 37| 38 39| 40 41| 42| 43| 44 45 46| 47| 48 49 50| 51| 52 53 54 55 56 57| 58 59| 60 61| 62| 63| 64 65 66 67| 68 69 70 71| 72| 73| 74 75 76| 77 78 79| 80 81 82 83| 84 85 86 87 88 89 90| 91| 92| 93 94 95 96 97| 98 99
E | QUESTO DISEGNO E LA RELATIVA INVENZIONE SONO DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE
) I 99 s A S el T 6 I OO NON NE E' CONSENTITO L'UTILIZZO SE NON SU ESPLICITA AUTORIZZAZIONE
E g9 11 2 3 4 5 6 7 8§ OGNI DIRITTO A TALE RIGUARDO E' ESPRESSAMENTE RISERVATO ED ESCLUSIVO
gg m: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130




