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QUADRO SINTESI TRA CRITICITA'/FASI DI CANTIERE E RELATIVI RISVOLTI A LIVELLO DI ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI

FASE COINVOLTA

“OBIETTIVO” DELLA FASE

CRITICITA' PRESENTI

PREVISIONE DA CRONOPROGRAMMA

FASE 0 - Consentire [I'ottenimento delle |- Area sotto tutela archeologica + - Come prima attivita viene previsto l'avvio delle
autorizzazioni, I'avvio e per alcune di|indagini/assistenza archeologiche da richieste al Comando Militare competente per I'ottenimento
esse, la conclusione delle attivita |eseguirsi sull'intera area di cantiere (stimati 60 gg.) dell'autorizzazione all'inizio delle attivita di
preliminari all'esecuzione dei lavori|- Bonifica bellica Bonifica Bellica CON CONTESTUALE avvio dei contatti
stradali - Impianti esistenti da spostare con la Sovrintendenza Archeologica per concordare le

(definitivamente o temporaneamente) procedure di intervento di impresa archeologica
- Autorizzazioni ferroviarie Servizio specializzata. In particolare si dovranno concordare le
Ferroviario Regionale Emilia-Romagna modalita di intervento degli archeologi e dell'impresa di
- Accordi per spostamento vertice POL- | Bonifica bellica per I'area di Papa Giovanni XXIII (per la
NATO quale & stata comunque prevista una bonifica superficiale
con rilevatore masse metalliche da eseguirsi, in accordo
con la Sovrintendenza, dopo/assieme a preliminare scavo
di strato arativo superficiale, indipendentemente dalla
possibilita di accettare come collaudata tale area da parte
del Comando Militare competente). Contattata Ila
Sovrintendenza e raggiunti i relativi accordi si deve dare
immediato inizio ai lavori di indagine archeologica (durata
stimata in 370 gg.) nellarea sottoposta a tutela
archeologica di Papa Giovanni XXIII.
- Segue alla preliminare indagine archeologica,
llavvio degli spostamenti impianti (previa richiesta
autorizzativa per la quale sono stati stimati minimo 90 gg.)
da eseguirsi a partire dalle aree coinvolte con la fase “1”
FASE 1 - Realizzazione del tratto stradale| - Vincolo Servizio Ferroviario Regional&- Si puntualizza la necessita di procedere alla segnalazione
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QUADRO SINTESI TRA CRITICITA'/FASI DI CANTIERE E RELATIVI RISVOLTI A LIVELLO DI ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI

FASE COINVOLTA

“OBIETTIVO” DELLA FASE

CRITICITA' PRESENTI

PREVISIONE DA CRONOPROGRAMMA

completo della nuova S.P. 27 dalla
rotatoria ovale di collegamento alla
nuova S.P. 569 Bazzanese sino a
sud in direzione Monteveglio con
conseguente apertura al traffico di
tale tratto stradale ;
- Per futura chiusura di n. 3 passaggi
a livello ferroviari si deve realizzare il
sottopasso di Ca Rossa preceduto
dalla realizzazione del tratto stradale
di collegamento tra la Via Ca Rossa
e la Via Moretto scuole
- Realizzazione del sottopasso
ferroviario agricolo ciclabile
fiancheggiante il sovrappasso
ferroviario S.P. 27

per il sottopasso di Ca Rossa ed |l
Sovrappasso della S.P. 27 in merito a
preavviso ed a periodo in cui poter
eseguire i lavori e durata dei medesimi
(quest'ultimo solo per Ca Rossa)
- Presenze impiantistiche con particolare
riferimento alla zona di Ca Rossa ove é
presente la linea di tensione ferroviaria ed
una linea di fibra ottica dell’Acantho;
- Presenza di numero 3 passaggi a livello
ferroviari (Ca Rossa, Cassola e Moretto

Scuole)
- Necessita  di procedere  alla
realizzazione di precariche in

corrispondenza delle spalle del Viadotto
sulla S.P. 27 (rotatoria ovale), del
sovrappasso ferroviario S.P. 27 e
dell'agricolo Cassola

al Servizio Ferroviario Regionale per l'ottenimento della
relativa autorizzazione, almeno 180 gg prima e si sottolinea
come il periodo per l'esecuzione dei lavori relativi al tratto
ferroviario del sottopasso ferroviario di Ca Rossa
(compreso collaudo) deve coincidere con i mesi di luglio ed
agosto ed i lavori devono comportare un'interruzione del
traffico ferroviario NON superiore a 40 gg. naturali e
consecutivi.

- Si deve prevedere, previa autorizzazione per la quale
dev'essere presentata relativa domanda nella “Fase 07, lo
spostamento (con linea in servizio) della fibra ottica
Acantho (presente in prossimita della linea ferroviaria) con
suo riposizionamento a lavori ferroviari ultimati (lavori
stimati in 35 gg. naturali e consecutivi ;

- Per l'esecuzione dei lavori ferroviari di Ca Rossa si deve
gestire la presenza fisica della linea di tensione delle
ferrovie (anche nel periodo di messa fuori servizio) per
l'infissione delle palancole metalliche;

- La chiusura dei passaggi a livello deve essere effettuata
solo a seguito della realizzazione del sottopasso ferroviario
Ca Rossa e del Sovrappasso Ferroviario S.P. 27 (per i
primi 2 passaggi a livello) e con deviazione di Via Moretto
Scuole su Via Ca Rossa; a tal fine per consentire tale
deviazione deve essere realizzato preventivamente un
tratto di strada di collegamento tra via Moretto Scuole e Via
Ca Rossa

- Viene previsto in Cronoprogramma un periodo di 1 mese
per la realizzazione e 6 mesi in esercizio per ogni precarica

FASE 2

- Realizzazione del tratto di nuova

- Presenza area sottoposta a tutela

- Si prevede la realizzazione del tratto stradale a partire
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QUADRO SINTESI TRA CRITICITA'/FASI DI CANTIERE E RELATIVI RISVOLTI A LIVELLO DI ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI

FASE COINVOLTA

“OBIETTIVO” DELLA FASE

CRITICITA' PRESENTI

PREVISIONE DA CRONOPROGRAMMA

S.P. 569 ad Est della rotatoria ovale
della S.P. 27 sino al collegamento
con il punto di inizio lotto dato dallo
svincolo S.P. 569 / Via Lunga

- Realizzazione della rotatoria di
incrocio tra la S.P. 569 ed il tratto di
collegamento  con il casello
autostradale;

- Realizzazione dei sottopassi di Via
Bargellina e di Via Papa Giovanni
XXIII per mantenimento del traffico
su quest’ultime strade comunali;

- realizzazione di tratti di comunale
(collegamento tra la nuova rotatoria
di collegamento al casello A1 e la
S.C. Bargellina + tratto di S.C. Via
Vanotto)

archeologica (zona Papa Giovanni XXIII)
- Presenza di S.C. Via Bargellina e S.C.
Papa Giovanni XXIII (da mantenere
attive)

- Svincolo di Via Lunga con necessita
di ridurre al minimo possibile gli
impatti derivanti dal cantiere sulla
circolazione stradale e di accessibilita
alle proprieta compreso accesso
agricolo a proprieta posta a sud-ovest
della futura intersezione a rotatoria di
Via Lunga;

- Presenza impiantistiche ed in
particolare di linee Pol-Nato di cui un
vertice in prossimita della Via Martignone
(Proprieta GLS) e linee HERA

dalla rotatoria ovale sulla S.P. 27 per poi procedere con il
cantiere verso lincrocio a rotatoria di Via Lunga;
quest'ultimo incrocio si prevede di realizzarlo in 5 fasi
prevedenti chiusure/deviazioni temporanee (vedi tav. N.2 _
A-C). Per gli accessi privati si prevede la realizzazione di
un tratto di strada a Nord-Est ed a Sud-Est in prossimita
del Rio Podice avente funzione di collegamento tra la zona
industriale e la stazione ferroviaria a sud (e le proprieta
limitrofe alla stazione) il cui raggiungimento & reso
difficoltoso durante i lavori di realizzazione dell'intersezione
a rotatoria di Via Lunga.

- Si prevede la realizzazione del sottopasso S.C.
Bargellina (ed inoltre si prevede la realizzazione di un tratto
di nuova strada Via Vanotto di collegamento al sottopasso
Via Bargellina)

- Si prevede la realizzazione del sottopasso Papa
Giovanni XXIlI




QUADRO SINTESI TRA CRITICITA'/FASI DI CANTIERE E RELATIVI RISVOLTI A LIVELLO DI ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI

FASE COINVOLTA “OBIETTIVO” DELLA FASE CRITICITA' PRESENTI PREVISIONE DA CRONOPROGRAMMA

FASE 3 - Realizzazione del collegamento tra|- Necessita di raccordarsi con il previsto|- Si prevede una organizzazione delle fasi tali da
il nuovo tracciato della S.P. 569 | ponte autostradale tenuto conto della sua| consentire di arrivare al completamento della realizzazione
Bazzanese ed il Casello|fase realizzativa. Sino al completamento |del collegamento stradale oggetto della “Fase 3” con il
autostradale della A1 conidel ponte si dovra tenere in|ponte autostradale ultimato
conseguente apertura finale al|considerazione la presenza

traffico dell'intero lotto in costruzione |dell'autostrada A1 quale separazione
posto ad Est della rotatoria ovale|fisica tra le 2 ftratte di strada in

sulla S.P. 27 costruzione (quest'ultima costituente il
collegamento con il casello autostradale
della A1)

- Presenza linea impiantistica in
particolare Pol-Nato




QUADRO SINTESI TRA CRITICITA'/FASI DI CANTIERE E RELATIVI RISVOLTI A LIVELLO DI ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI

FASE COINVOLTA

“OBIETTIVO” DELLA FASE

CRITICITA' PRESENTI

PREVISIONE DA CRONOPROGRAMMA

FASE 4

Realizzazione del nuovo tracciato
stradale della S.P. 78 al fine di
consentire il completamento del
tratto di S.P. 569 con suo
collegamento alla S.P.
“‘Pedemontana” della Provincia di
Modena (tale collegamento
costituente la “Fase 5” prevede infatti
la chiusura dell'attuale S.P. 78).
Apertura al ftraffico di tale tratto
stradale ultimati i relativi lavori.

- Presenza accesso cava su rotatoria

prevista sulla S.P. 78;
- Presenza impiantistiche ed in
particolare di linee SNAM.

- Necessita di prevedere la realizzazione

di

precariche

in corrispondenza delle

spalle del sovrappasso S.P. 78

-Si segnala in particolare la necessita di eseguire lo
spostamento della linea SNAM previa realizzazione di
alcune lavorazioni connesse alla costruzione della prevista
rotatoria; lavorazioni che dovranno essere quindi sospese
per poi riprendere una volta completato lo spostamento
SNAM (cosi come previsto nel Cronoprogramma)
-Viene previsto in Cronoprogramma un periodo di 1 mese
per la realizzazione e 6 mesi in esercizio per ogni precarica
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FASE COINVOLTA

“OBIETTIVO” DELLA FASE

CRITICITA' PRESENTI

PREVISIONE DA CRONOPROGRAMMA

FASE 5

Ultimazione del nuovo tracciato
stradale della S.P. 569 con
realizzazione del tratto di

collegamento tra la rotatoria ovale
sulla S.P. 27 sino all'attuale S.P.
“Pedemontana” di Modena, con

- Presenza impiantistiche ed in
particolare di linea SNAM ed HERA.
- Presenza del Torrente Samoggia
- Necessita di prevedere la realizzazione
di precariche in corrispondenza delle
spalle del ponte sul torrente Samoggia

- Viene previsto in Cronoprogramma un periodo di 1 mese
per la realizzazione e 6 mesi in esercizio per ogni precarica

- Viene prevista la realizzazione di

sottopassi in

corrispondenza delle due S.C. (Paradurone e Panzanesa)

mediante ricorso a scatolari prefabbricati

finale apertura al traffico - Presenza di strade comunali Via
Paradurone e Via Panzanesa (da
mantenere attive)
Bologna, 02 aprile 2014
IL PROGETTISTA

(Dott. Ing. Marco Ferrarini)




