CRONOPROGRAMMA_S.P. 569 "DI VIGNOLA" - Completamento della variante generale alla S.P. 569 e variante alla S.P. 27 e alla S.P. 78 nei comuni di Crespellano e Bazzano
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Progressione giorni contrattuali singole annualita 365
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1__|Presentazione di TUTTE le pratiche al Comando Militare +ottenimento autorizzazione awio della Bonifica Bellica

2 i Bonifica Bellica superficiale e profonda

3 _|Collaudo aree da parte del Comando Militare

A I N N N
Svolgimento bonifica superf.le zona vincolata Papa Giovanni XXIIl (DA ESEGUIRSI PREVIO ACCORDO CON SOPRINTENDENZA) ﬁ

[Svolgimento Bonifica Bellica superficiale e profonda
Collaudo aree da parte del Comando Militare

[Svolgimento Bonifica Bellica superfici:
Collaudo aree da parte del Comando Militare
[Svolgimento Bonifica Bellica superficiale e profonda
Collaudo aree da parte del Comando Militare
Svolgimento Bonifica Bellica superficiale e profonda
12_|Collaudo aree da parte del Comando Militare

INDAGINI ARCHEOLOGICHE

ogiche propedeutiche ed in affiancamento ai lavori principali

Indagini archeologiche zona vincolata Papa Giovanni XXIII + Svincolo area
Indagini archeologiche propedeutiche ed in affiancamento ai lavori principali
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Linea acqua
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JAttivita autorizzativa + acquisto materiale
2 [Spostamento linee

3 |Allacci Enel

Attivita autorizzativa + acquisto materiale
2 [Spostamento linee
3 |Allacci Telecom

[Attivita autorizzativa + acquisto materiale
2 [Spostamento temporaneo linea e risistemazione finale
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Linea fogna

JAllacci acqua
JAllacci gas

|Attivita autorizzativa + acquisto materiale
to linee
Allacci Enel

FASE 0 (fase prel

|Attivita autorizzativa + acquisto materiale
to linee
Allacci Telecom

Attivita autorizzativa + acquisto materiale
[Spostamento linee e cabine protez. Catodica

|Attivita autorizzativa + acquisto materiale
to linee
Allacci Enel
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@.“
Bgly

Attivita autorizzativa + acquisto materiale 700 1023 |4[5[6][7|8[9[10]11[12[13[ 1415|1617 [18] 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 [30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 § 50 | 51 | 52 | 53 |54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72| 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 [ 90| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 [ 100 [ 101 | 102 103 [104] 105 | 106 | 107 | 108 [ 109 [110| 111 | 112 | 113 | 114 | 115 116 117 | 118 | 119 | 120 | 121 122' 123|124 [ 125 [ 126 | 127|128 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140
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Allacci SNAM 15 1 2 3
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|Attivita autorizzativa + acquisto materiale
to linee
Allacci Telecom
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12 INTERSEZ.-SVINC. Varian. alla S.P. 78 "Castelfranco-Monteveglio" g9
SCATOLARE RIO MUZZA SPADETTA SU S.P. 78 (zona cava)
Scotico ed scavo di

Deviazione corso d'acqua / pompe 5
Scavo di ed a sezione obbligata 5 1
Costruzione scatolare Muzza Spadetta su S.P. 569
2 [fondazioni scatolare
10 1 2

jgetto di pulizia

3 igosa elementi scatolari
1

sa e blaggio elementi scatolari prefabbricati in c.a. 5

armatura e getto soletta integrativa superiore allo scatolare e cordoli stradali 5 1 - - -
B Setfore L[Lavori Pubblici

frontalini 15

finiture superficiali 5 1
|opere di
imontaggio di guard-rails 5 1

1 g R 5 STRADA SP 569 "D/ VIGNOLA " Servizio

Realizzazione precariche 30

te Dva‘ssestamenl.o recariche 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10| 11| 12| 13| 14] 15 16 17| 18 19 20[ 21| 2 2 24| 2 26| 27 28] 2 30 31 32 33 34 35 36 P t t H
T r— : ; rogettazione
ncasion LAVORO

ic;:rea?;i":r’n::i:;a,e";’:opali trivellati 355 ! 1 2 3 4 5 6| 7| e C O S t r u Z i 0 n i
fsens son e = I - COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE GENERALE ALLA St dali
| |contaudo paii 10 1 3 ra a |
R P e — - T T SP 569 E VARIANTE ALLA S.P. 27 EALLA S.P. 78

O R — . I S O N O O T NEI COMUNI DI CRESPELLANO E BAZZANO
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fornitura e posa appogy 5 g RIFERIMENTO :

Z::;t’;vaf;ﬁltosolettad’imealcatoetraversi 350 : 1 2 3 4 9§ 6§ DISEGNO CRONOPROG RAM MA

o T — : = . PROGETTO ESECUTIVO
. nﬂ:r‘o di guard-rails, parapett, reti protettive, scoli acque 15 de ttagllo fase 4

FASE 4

TRATTO nuova rotonda S.P. 78 — cavalcavia S.P. 78- rotonda esistente di Modena

|Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

-
: PROGETTAZIONE GENERALE PROGETTISTA DATA TAVOLAN.

! Geom. Emanuele Tracchi Dott. Ing. Marco Ferrarini GENNAIO 2014 E 9_ B 4
||

|Scavo di sbancamento ¥ Nord/Est rotonda S.P. 78
|Scavo di 2/2 rotonda S.P. 78
[Scavo di shancamento asse nuova S.P. 78

Dott. Ing. Chiara Ferrari

P.i.e. Stefano Romagnoli

piano di posa stradale %: rotonda Nord-Est S.P. 78

Geom. Federico Vannucchi

formazione di rilevato stradale ¥ rotonda Nord-Est S.P. 78

formazione di rilevato stradale asse nuova S.P. 78
realizzazione di fossi di guardia

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Pietro Luminasi

ione di ione stradale % rotonda Nord-Est S.P. 78
formazione di fondazione stradale _rotonda S.P. 78 -
formazione di fondazione stradale asse S.P. 78

REVISIONE DATA MODIFICA

QUESTO DISEGNO E LA RELATIVA INVENZIONE SONO DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE
NON NE E' CONSENTITO L'UTILIZZO SE NON SU ESPLICITA AUTORIZZAZIONE
OGNI DIRITTO A TALE RIGUARDO E' ESPRESSAMENTE RISERVATO ED ESCLUSIVO

|segnaletica orizzontale di cantiere % rotonda Nord-Est S.P. 78
i di cantiere 2/2 rotonda S.P. 78




