FASE A FASE B FASE C FASE D

|
(le fasi riportate con elaborazione grafica si riferiscono all’opera nel
suo complesso e non espressamente all’attraversamento ferroviario)
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Si riportano le fasi esecutive relative all’ attraversamento ferroviario prevedendo un’interruzione del
traffico ferroviario per massimo 30 giorni naturali e consecutivi:
1. Getto e maturazione a pié d’opera della parte di impalcato relativo alla linea ferroviaria (b = 10
metri circa per complessivi 100 mq circa), completa di travetti in c.a.p., soletta e cordoli
2. Interruzione del traffico sulla linea ferroviaria
3. Spostamento dei cavi di alimentazione della linea
4. Scavo di preparazione
5. Infissione palancole metalliche
] 6. Cordoloin c.a. in sommita
7. Tiranti in testa con apposito additivo accelerante di presa
} } 8. Posizionamento degli apparecchi di appoggio
| | | 9. Varo della soletta di copertura completa, gia realizzata a pié d’opera (vedi punto 1)
e | e TRACCIAMENTO ASSE PALANCOLATA | L] e SCAVO FINO A QUOTA NECESSARIA L] e REALIZZAZIONE DEL PRIMO ORDINE DI L] 10. Esecuzione giunti e ricostruzione ballast
e INFISSIONE PALANCOLE ALLA REALIZZAZIONE DEL CORDOLO IN ANCORAGGI NEL CORDOLO DI TESTA 11. Prova di carico e collaudo dell'opera
R ,T?i—i@z?ﬁéfoié L;,:/—\ZCZLO'??ZAOLO IN TESTA ! ! 12. Riapertura al traffico ferroviario della linea
ALLA PALANCOLATA 13. Scavo sino alla quota della seconda fila di tiranti (fila inferiore)
14. Realizzazione delal seconda fila dei tiranti
15. Raggiungimento della quota di fondo scavo
16. Esecuzione della soletta inferiore in cemento armato gettato in opera
17.Completamento con il rivestimento interno delle pareti e delle finiture
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QUESTO DISEGNO E LA RELATIVA INVENZIONE SONO DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE
NON NE E' CONSENTITO L'UTILIZZO SE NON SU ESPLICITA AUTORIZZAZIONE
OGNI DIRITTO A TALE RIGUARDO E' ESPRESSAMENTE RISERVATO ED ESCLUSIVO

317_d_5XX_v1_E-via Ca' Rossa FASI.dwg




