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varieVARIANTE S.P. n°569 "DI VIGNOLA"

SOTTOPASSO STRADALE E FERROVIARIO VIA CA' ROSSA

prog. km 7+513

Fasi

0 16/07/2013 emissione

MODIFICA

REVISIONE DATA

LAVORO

STRADA

ELABORATO

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PROGETTISTAPROGETTAZIONE GENERALE

RIFERIMENTO :

PROGETTAZIONE STRUTTURALE

N.

DATA

SCALA

s.r.l.

1. Getto e maturazione a piè d’opera della parte di impalcato relativo alla linea ferroviaria (b = 10 

metri circa per complessivi 100 mq circa), completa di travetti in c.a.p., soletta e cordoli

2. Interruzione del traffico sulla linea ferroviaria

3. Spostamento dei cavi di alimentazione della linea

4. Scavo di preparazione

5. Infissione palancole metalliche

6. Cordolo in c.a. in sommità

7. Tiranti in testa con apposito additivo accelerante di presa

8. Posizionamento degli apparecchi di appoggio

9. Varo della soletta di copertura completa, già realizzata a piè d’opera (vedi punto 1)

10. Esecuzione giunti e ricostruzione ballast

11. Prova di carico e collaudo dell’opera

12. Riapertura al traffico ferroviario della linea

13. Scavo sino alla quota della seconda fila di tiranti (fila inferiore)

14. Realizzazione delal seconda fila dei tiranti

15. Raggiungimento della quota di fondo scavo

16. Esecuzione della soletta inferiore in cemento armato gettato in opera

Completamento  con il rivestimento interno delle pareti e delle finiture17.

Si riportano le fasi esecutive  relative all’ attraversamento ferroviario prevedendo un’interruzione del

traffico  ferroviario per massimo 30 giorni naturali e consecutivi:
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