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ID  |Nome attivita Durata Anno 1 Anno 2
[gg.nat.cons.]|  M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M1z | ™18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25
! Completamento Variante Rastignano 7289
2 Bonifica Ordini Bellici 629
8 Cantierizzazione 68g
4 Lavori 6389
5 RTO1 - Rotatoria Ponte Oche 156 g9
6 CSO01 - Tratto Rotatoria Oche - Rotatoria Parco Paleotto 4789
7 Tratto a Nord dell'intersezione con via del Paleotto 478 9
8 Tratto a Sud dell'intersezione con via del Paleotto 27049
9 RTO2 - Rotatoria Parco Paleotto 5749
10 CSO02 - Tratto Rotatoria Paleotto - Viadotto Rastignano 5749
1 VIO1 - Viadotto Rastignano 5999 M|
12 Spalla A 107g
13 Fondazione 44 g
14 Elevazione 60 g
15 Pilal 126 g
16 Fondazione 799
17 Elevazione 44 g
18 Pila 2 1269
19 Fondazione 7749
20 Elevazione 48 g
21 Pila3 121g
22 Fondazione 749
23 Elevazione 44 g
24 Pila 4 125¢g
25 Fondazione 789
26 Elevazione 44 g
27 SpallaB 107g v \ g
28 Fondazione 459
29 Elevazione 59¢
30 Impalcato 3719 4
31 Assemblaggio Impalcato da Pila 2 a Spalla A 7749
32 Varo da Pila 1 a Pila 2 69
33 Varo e completamento assemblaggio in opera da Spalla A a Pila 1 209
34 Assemblaggio Impalcato da Spalla B a Pila 2 128¢g
35 Varo Impalcato a spinta da Spalla B a Pila 2 109¢g
36 Armature - Getto - Cordoli - Impermeabilizzazione - Barriere 125¢
37 Pavimentazioni - Finiture 479
38 CSO03 - Tratto Viadotto Rastignano - Ponte sulla Ferrovia Bo-Fi 1429
39 VI02 - Ponte sulla Ferrovia Bo-Fi (CON FUORISERVIZIO LINEA 2169 A
ELETTRICA AT SOVRASTANTE)
40 Spalla Ovest 92¢g
a1 Spalla Est 91g 1
42 Varo impalcato 69 5
43 Trasversi impalcato (in notturna con interruzione della linea ferroviaria) 28¢
44 Armature - Getto - Cordoli - Impermeabilizzazione - Barriere 629
45 Completamento e Finiture 21g
46 CS04 - Tratto Ponte sulla Ferrovia Bo-Fi - Rotatoria esistente 2519 v v
Rastignano
47 Accesso Est 3lg
48 Completamento Variante Rastignano 126 ¢
49 CSO05 - Strada di collegamento al campo sportivo 959
50 CSO06 - Deviazione via Buozzi 258 g
51 Viabilita e finiture 2589
52 Scatolare 1259
53 PNOL1 - Ristrutturazione Ponte Storico Paleotto 4739
54 Opere Complementari e Finiture 649
5 | Viabilita interferenti 5789
56 Tratto Nord via del Paleotto da S.P.65 a Pila 3 del V.tto Rastignano 1629 v v
57 Chiusura 0g »¢ g
58 Riapertura 0g &252
59 Tratto Sud via del Paleotto da Pila 2 a Spalla A del V.tto Rastignant 3259 v
60 Chiusura 0g & 252
61 Riapertura Og 5779
62 Tratto di via Buozzi con l'intervento 5389 4 v
63 Chiusura 0g pe 1309
64 Riapertura 0g & 6689
85 | Rimozione Cantieri 64g
6 | Fine lavori 0g & 728
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